



# Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 18/SML1463/01/PS/INV  
Číslo zhotovitele: |

## PŘÍKAZNÍ SMLOUVA– DODATEK Č.1 |

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Kontaktní osoba pro technická jednání:

Miroslav Nápravník, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251

IČ: 708 92 156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 551 22 32/0800 |

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel/dodavatel:

MILŠTEJN, s.r.o.

Sídlo: Na Malém klínu 1787/24, 182 00 Praha 8  
Korespondenční adresa: Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Markem Šeflem, jednatelem společnosti  
Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Marek Šefl, jednatel společnosti  
E-mail/telefon: milstejn@milstejn.eu / 777 606 889

IČO: 254 32 842  
DIČ: CZ25432842

Bank. spojení: Oberbank AG, pobočka Česká republika  
číslo účtu: 2211108483/8040 |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 28.2.2018 na akci: „**Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice – oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků**“ takto:

### V Odměna a platební podmínky

**Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

Původní cena za řádné splnění závazku odměna ve výši **319 000,00 Kč** (slovy: třístadevanácttisíc korun českých) **bez DPH** a **385 990,00 Kč** (slovy: třistaosmdesátpěttisícdevětsetdevadesát korun českých) **včetně DPH**.

Nová cena za řádné splnění závazku je stanovena ve výši **414 000,00 Kč** (slovy: čtyřistačtrnácttisíc korun českých) **bez DPH** a **500 940,00 Kč** (slovy: pětsettisícdevětsetčtyřicet korun českých) **včetně DPH**.

Dodatek č.1 činí **95 000,00 Kč** (slovy: devadesátpěttisíc korun českých) **bez DPH** a **114 950,00 Kč** (slovy: stočtrnácttisícdevětsetpadesát korun českých) **včetně DPH**.

Vzhledem k provádění nutných změn došlo k prodloužení termínu realizace stavby oproti původnímu předpokladu o 24 týdnů.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-8/INV/2018/TDS uvedené v nabídce příkazníka a navýšení o 29,78 % dle vzájemné dohody zúčastněných stran v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016.

### VII. Podpisy smluvních stran

**Upravuje se odstavec č. 3:**

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tuto smlouvu na základě svěření ze dne 19. 12. 2018.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 05. 02. 2020

V Ústí nad Labem dne 05. 02. 2020

.....  
Ústecký kraj  
**Ing. Pavla Svítlová**  
vedoucí odboru investičního

.....  
**MILŠTEJN, s.r.o.**  
**Marek Šefl**  
jednatel společnosti

## **Přílohy**

|