



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

který uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou:

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace,

jednající: RNDr. Karel Malý, Ph.D., ředitel
sídlo: Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava
IČO: 00090735
bankovní spojení:
Kontaktní osoba: RNDr. Karel Malý, Ph.D.
Email: maly@muzeum.ji.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace,

se sídlem Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava,
IČO: 71294376,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka Pr 1932
zastoupená ředitelkou: Ing. Erika Šteřlová, MBA
Kontaktní osoba:
Email:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“).

I.

Dne 27. 9. 2018 uzavřely mezi sebou smluvní strany Smlouvu o dílo, jejíž předmět je podrobně specifikován v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní strany se dohodly na změně v předmětu díla. Tím dochází ke změně znění přílohy č. 1 Smlouvy. Nové znění přílohy č. 1. Cenová nabídka, harmonogram, finanční plán, je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Tímto dodatkem se zároveň mění následující ustanovení samotné Smlouvy o dílo takto:

1. Článek 4 Odstavec 1 nově zní:

Celková cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí 882 176 Kč dle Přílohy č.1. Zhotovitel není plátcem DPH.

2. Článek 4 Odstavec 4 nově zní:

Faktura bude obsahovat náležitosti upravené v § 28 a násl. zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění a dále název a registrační číslo projektu: „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava, registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006727“. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli a bude uváděna na faktuře.



3. Nově se vkládá článek 6 odstavec 8 ve znění:

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č.1: Cenová nabídka, harmonogram, finanční plán

V Jihlavě dne 27. 1. 2020

V Jihlavě dne 27. 1. 2020

.....
za Muzeum Vysočiny Jihlava,
příspěvkovou organizaci

.....
za Projektovou kancelář Kraje Vysočina,
příspěvkovou organizaci

RNDr. Karel Malý, Ph.D.
Objednatel

Ing. Erika Šteflová, MBA
Zhotovitel



	Činnosti projektu	Cena
I. Celkem za projektové řízení		133 900 Kč
II. Celkem za administraci veřejných zakázek		748 276 Kč
Celkem		882 176 Kč

Harmonogram - seznam aktivit	Cena s cestovným	Datum zahájení	Datum ukončení
1. Zpráva o realizaci	66 950 Kč	01.05.2019	30.09.2020
2. Zpráva o realizaci	66 950 Kč	01.10.2020	31.07.2022
Digitalizace textová a obrazová - Smlouva s MVT v režimu in house - poradenství a supervize při přípravě SOD	13 000 Kč	01.01.2019	31.12.2019
Zjednodušené podlimitní řízení 1 (VZ 2 - úložný regálový systém)	77 116 Kč	01.07.2020	31.12.2020
Zjednodušené podlimitní řízení 2 (VZ 3 - rentgen)	77 116 Kč	01.02.2020	31.12.2020
Zjednodušené podlimitní řízení 3 (VZ 4 na části - spektrometry)	105 702 Kč	01.01.2019	31.12.2019
Veřejná zakázka malého rozsahu 1 (VZ 5 - monitoring klimatu a přenos dat)	49 195 Kč	01.01.2019	29.02.2020
Veřejná zakázka malého rozsahu 2 (VZ 6 - čistič laser) + opakovaná zakázka	77 795 Kč	01.01.2019	31.01.2020
Veřejná zakázka malého rozsahu 3 (VZ 8 na části - zabezpečení expozic a depozitářů)	55 178 Kč	01.07.2020	30.06.2021
Veřejná zakázka malého rozsahu 4 (VZ 7 na části - mikroskopy)	84 428 Kč	01.03.2020	31.12.2020
Veřejná zakázka malého rozsahu 5 (VZ 9 na části - zvlhčovače a odvlhčovače)	55 178 Kč	01.10.2018	28.02.2019
Veřejná zakázka malého rozsahu 6 (VZ 10 - vybavení laboratoří)	49 195 Kč	01.04.2020	31.12.2020
Veřejná zakázka malého rozsahu 7 (VZ 11 na části - 3D scanner a 3D tiskárna)	55 178 Kč	01.01.2019	31.12.2019
Veřejná zakázka malého rozsahu 8 (VZ 12 - fotoaparáty a příslušenství)	- Kč		
Veřejná zakázka malého rozsahu 9 (VZ 13 - kancelářská technika) - DNS	- Kč		
Veřejná zakázka malého rozsahu 10 (VZ 14 - panelový systém)	49 195 Kč	01.07.2020	30.06.2021
Celkem	882 176 Kč		

Finanční plán	
2018	- Kč
2019	229 058 Kč
2020	481 795 Kč
2021	104 373 Kč
2022	66 950 Kč
CELKEM	882 176 Kč