



DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. R-33/07-2019 uzavřené dne 16. 12. 2019

I.

Smluvní strany

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

IČO 27253236
se sídlem Máchova 400, 256 01 Benešov
zastoupen MUDr. Roman Mrva, předseda představenstva
bankovní spojení PPF banka a.s.
číslo účtu 2014310033/6000
dále také jako „objednatel“

a

Di-gital CE s.r.o

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 186093

IČO 24179779
DIČ CZ24179779
se sídlem Praha 9 - Újezd nad Lesy, Lánovská 661, PSČ 19016
zastoupen Robert Diák, jednatel
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 2362187369/0800
dále také jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel také společně jako „smluvní strany“

II.

Účel dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s odst. 15.2 smlouvy o dílo č. R-33/07-2019 uzavřené dne 16. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě následujícího ustanovení smlouvy.

III.

Předmět dodatku

1. V textu článku 6 odst. 6.1 smlouvy administrativní chybou bylo zachováno datum ukončení fakturace z předchozí zrušené veřejné zakázky „Monitorovací a kontrolní informační systém“, zadávané objednatelům podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



2. K napravení uvedeného pochybení se v článku 6 odst. 6.1 smlouvy datum „22. 11. 2019“ nahrazuje datem „15. 1. 2020“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Benešově dne 10. 1. 2020

V Praze dne 10. 1. 2020

MUDr. Roman Mrva
předseda představenstva

Robert Diák
jednatel