

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 11/40/15/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jejímž předmětem je

„Rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň - Černice, Štefánikova ulice a Mělnírna Plzeň Černice“

Objednatel: **1) Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

2) Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (dále jen „PMDP“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl B, vložka 710
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí
IČ: 25220683,
DIČ: CZ25220683,
Jednající: Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva

Zhotovitel: **Společnost ČEZ ES – MAGUS ENERGO – ARPEX MORAVA**

Společník 1 (vedoucí společník):
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava – Vítkovice
Doručovací adresa: 28. Října 3123/152, 702 00 Ostrava
IČ: 27804721 DIČ: CZ27804721
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52291
jednající: Ing. Radim Koláček – místopředseda jednatelů
Ing. Jaroslav Kvarda – člen rady jednatelů

adresa datové schránky: 9dzxkuk

Společník 2:
MAGUS ENERGO s.r.o.
Pohankova 34/8, 628 00 Brno - Líšeň
IČ: 60320028, DIČ: CZ60320028
zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51474
Petr Tomáš – jednatel

Společník 3:

ARPEX MORAVA s.r.o.

Teslova 873/2, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 26809559, DIČ: CZ26809559

zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27425

Aleš Pokluda – jednatel

**I.
Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ o 30 dnů a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 11/40/15/00/05 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Radim Kolářek
místopředseda rady jednatelů

.....
Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva
Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.

.....
Ing. Jaroslav Kvarda
člen rady jednatelů

Příloha: - žádost o prodloužení termínu – ČEZ Energetické služby, s.r.o.