

„Zhotovení projektové dokumentace na vybudování půdní vestavby ve střední části objektu“

ZŠ Lyčkovo náměstí 6, čp. 460, Praha 8, k.ú. Karlín

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. VR 77/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : VMS projekt s.r.o.
Sídlo : Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10 - Vršovice
Doručovací adresa : Čerčanská 640/30b, 140 00 Praha 4 - Krč

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Václav Steinhazl
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 27394361
DIČ : CZ27394361
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „**Dodatek č.1**“)

**Čl. II.
ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA**

Z Článku II. Smlouvy o dílo PŘEDMĚT DÍLA se vypouští odstavec

d) autorský dozor

**Čl. III.
ZMĚNA PODMÍNEK**

Z Článku IV. TERMÍNY, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ Smlouvy o dílo se ruší odstavec 4.4 (Činnost autorského dozoru)

**Čl. IV
ZMĚNA CENY ZA DÍLO**

Z Článku V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy o dílo se z odstavce 5.7. vypouští oddíl

d) Cena za autorský dozor

Nové znění odstavce 5.7. a tím i **nová cena díla** je:

a) Cena za zpracování studie	
bez DPH:	170.000,- Kč
DPH 21 %:	35.700,- Kč
=====	
Cena celkem za vypracování studie včetně DPH:	205.700,- Kč
b) Cena za zajištění ÚR a SP	
bez DPH:	850.000,- Kč
DPH 21 %:	178.500,- Kč
=====	
Cena celkem za vypracování včetně DPH:	1.028.500,- Kč
c) Cena za DVZ vč. vypracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr	
bez DPH:	650.000,- Kč
DPH 21 %:	136.500,- Kč
=====	
Cena celkem za vypracování včetně DPH:	786.500,- Kč
CENA CELKEM za bod a) + b) bez DPH:	1.670.000,- Kč
DPH 21 %:	350.700,- Kč
=====	
CENA CELKEM včetně DPH:	2.020.700,- Kč

/slovy: dvamilionydvacettisícšedsmset korun českých s DPH/

**Čl. V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 15. 01. 2020

V Praze dne 15. 01. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ředitel Servisního střediska



řednatel společnosti

Správce rozpočtu

