

ZT-408/2016 - JMC

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 7. 12. 2016

1. Smluvní strany

Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
se sídlem : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno,
zastoupený : plk. Ing. Miloslavem Svatošem; ředitelem HZS Středočeského kraje,
vrchním radou.
Bankovní spojení : 
č. ú. : 
IČ : 70885371
DIČ : CZ70885371 - není plátce DPH/osoba identifikovaná k dani
Telefon : ; Fax: 
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel : **WISS CZECH, s.r.o.**
se sídlem : Halenkovice 10, 763 63
zastoupený : Ludkem Štěpánkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení : 
č. ú. : 
IČ : 29305934
DIČ : CZ29305934
Telefon : 
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72902
(dále jen "zhotovitel")

2. Základní ustanovení

1. Dne 7. 12. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Prohlídky nástaveb po 36 měsících provozu**“.

3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna specifikace předmětu díla a s tím související snížení ceny díla.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla došlo ze strany objednatele k nemožnosti dodání jednoho z vozidel do místa plnění, a to v návaznosti na nepředvídatelné okolnosti způsobené mimořádnými událostmi, požádal objednatel o změnu specifikace předmětu díla, konkrétně zrušení provedení prohlídky nástavby u vozidla CAS 20 RZ: 2SA 5546, a zhotovitel mu plně vyhověl.

4. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s článkem 12 odst. 5 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

a) Dodatkem č. 1 smlouvy se mění odstavec 1. část A) článku 4 Předmět smlouvy následovně:

Původní znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „**Prohlídky nástaveb po 24 měsících provozu**“ na níže uvedených vozidlech:

Název	RZ	VIN
• CAS 20	2SA 5550	TNU231R55DK046968
• CAS 20	2SA 5547	TNU231R55DK046966
• CAS 20	2SA 5553	TNU231R55DK046972
• CAS 20	2SA 5548	TNU231R55DK046969
• CAS 20	2SA 5546	TNU231R55DK046967
• CAS 20	2SA 5551	TNU231R55DK046971
• CAS 30	2SP 2071	TNU731R32DK000191
• CAS 30	2SP 2068	TNU731R32DK000194
• CAS 30	2SP 2072	TNU731R32DK000195
• CAS 30	2SP 2069	TNU731R32DK000192“

se tímto nahrazuje:

„Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „**Prohlídky nástaveb po 24 měsících provozu**“ na níže uvedených vozidlech:

Název	RZ	VIN
• CAS 20	2SA 5550	TNU231R55DK046968
• CAS 20	2SA 5547	TNU231R55DK046966
• CAS 20	2SA 5553	TNU231R55DK046972
• CAS 20	2SA 5548	TNU231R55DK046969
• CAS 20	2SA 5551	TNU231R55DK046971
• CAS 30	2SP 2071	TNU731R32DK000191
• CAS 30	2SP 2068	TNU731R32DK000194
• CAS 30	2SP 2072	TNU731R32DK000195
• CAS 30	2SP 2069	TNU731R32DK000192“

b) Dodatkem č. 1 smlouvy se mění odstavec 2. článku 6 Cena díla následovně:

Původní znění:

„Cena za dílo podle čl. 4 činí:

2.1. Prohlídka nástavby po 36 měsících provozu (čl. 4. odst. 1A)	bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Cena prohlídky jedné nástavby	19 850,- Kč	4 168,50 Kč	24 018,50 Kč
Cena prohlídek deseti nástaveb	198 500,- Kč	41 685,- Kč	240 185,- Kč

2.2. Prohlídka nástavby po 24 měsících provozu (čl. 4. odst. 1B)	bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Cena prohlídky jedné nástavby	19 850,- Kč	4 168,50 Kč	24 018,50 Kč
Cena prohlídek dvou nástaveb	39 700,- Kč	8 337,- Kč	48 037,- Kč

2.3. CENA CELKEM	bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Cena výše uvedených prohlídek	238 200,- Kč	50 022,- Kč	288 222,- Kč
Cena slovy	„Dvěstěosmdesátosmtisícdvěstědvacetdvě koruny české“ s DPH		

se tímto nahrazuje:

„Cena za dílo podle čl. 4 činí:

2.1. Prohlídka nástavby po 36 měsících provozu (čl. 4. odst. 1A)	bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Cena prohlídky jedné nástavby	19 850,- Kč	4 168,50 Kč	24 018,50 Kč
Cena prohlídek devíti nástaveb	178 650,- Kč	37 516,50 Kč	216 166,50 Kč

2.2. Prohlídka nástavby po 24 měsících provozu (čl. 4. odst. 1B)	bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Cena prohlídky jedné nástavby	19 850,- Kč	4 168,50 Kč	24 018,50 Kč
Cena prohlídek dvou nástaveb	39 700,- Kč	8 337,- Kč	48 037,- Kč

2.3. CENA CELKEM	bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Cena výše uvedených prohlídek	218 350,- Kč	45 853,50 Kč	264 203,50 Kč
Cena slovy	„Dvěstěšedesáctýřítisícdevětšestřídva korun českých 50/100“ s DPH		

5. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, její obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Kladně, dne 21.12.2016



plk. Ing. Miloslav Svatoš,
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2

V Halenkovicích, dne 21.12.2016



Luděk Štěpáník
jednatel společnosti

WISS CZECH, s.r.o.
763 63 Halenkovice 1
IČO: 293 03 934
DIČ: CZ29305934