

SMLOUVA O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

sídlo: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

zastoupen: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu.: [REDACTED]

(dále též jen „objednatel“)

a

2. Technický dozor: **NOSTA-HERTZ spol. s r.o.**

zápis v OR: C 1398 vedená u městského soudu v Praze

sídlo: Perucká 61/13, 120 00 Praha 2

zastoupen: Ing. Vítězslavem Hurníkem

IČO: 15270041

DIČ: CZ15270041

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále též jen „technický dozor“)

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o výkonu technického dozoru investora (dále též jen „smlouva“):

I. Předmět plnění

- 1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané objednatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení a uveřejněné na profilu zadavatele dne 22.10.2019 (č. j. 13009/2019-ÚVN, identifikační číslo: N006/19/V00030584) s názvem „**TDI – ÚVN – VoFN Praha – Přístavba pavilonu CH 1 – realizace II**“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. V případě rozporu mezi smlouvou a zadávací dokumentací mají přednost ustanovení smlouvy.
- 1.2. Předmětem plnění dle této smlouvy je výkon technického dozoru investora (objednatele) a odborné technické pomoci (dále jen „**výkon činnosti TDI**“) při realizaci stavby – přístavby pavilonu CH 1 dle projektové dokumentace vypracované společností DOMY spol. s r.o., se sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, IČO 41692870 (dále jen „**stavba**“). Specifikace a rozsah výkonu činnosti TDI tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 1.3. Technický dozor se při výkonu činnosti TDI bude řídit pokyny objednatele a postupovat v úzké součinnosti s objednatelem.

- 1.4. Technický dozor se zavazuje provádět výkon činnosti TDI s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů). V případě, že technický dozor bude využívat poddodavatele, bude seznam poddodavatelů, s uvedením činností, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na výkonu činnosti TDI podílet, přílohou č. 2 této smlouvy. Seznam poddodavatelů je pro technický dozor závazný. Technický dozor prohlašuje, že výkon činnosti TDI bude zajišťovat výhradně prostřednictvím osob autorizovaných pro obory odpovídající předmětu této smlouvy. V případě, že technický dozor pověří výkonem činnosti TDI jako poddodavatele třetí osoby, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy, nebo osoby, které nemají autorizaci dle předchozí věty, zavazuje se technický dozor zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení této povinnosti. Poddodavatelé se budou podílet na výkonu činnosti TDI výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi technickým dozorem a poddodavatelem. Technický dozor se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Technický dozor odpovídá v plném rozsahu za veškeré činnosti v rámci výkonu činnosti TDI, a to i za činnosti prováděné poddodavatelem. Objednatel může kdykoli požádat technický dozor, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Technický dozor se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

- 2.1. Technický dozor se zavazuje provádět výkon činnosti TDI s vynaložením potřebné odborné péče a v souladu se zájmy objednatele.
- 2.2. Technický dozor není oprávněn činit právní úkony jménem objednatele.
- 2.3. Technický dozor je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při výkonu činnosti TDI a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- 2.4. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit stavbu, ani dávat jakékoliv jiné pokyny než předvídané touto smlouvou. Technický dozor není oprávněn přijímat jakékoliv listiny od zhotovitele stavby určené a adresované objednateli, ani jejich doručení jakkoliv potvrzovat.
- 2.5. Technický dozor je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění stavby, pokud:
- a) odpovědný zástupce zhotovitele stavby není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděné stavby,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění stavby, případně jiných osob, nebo
 - d) hrozí nebezpečí vzniku škody, jejíž výše může přesáhnout částku 50 000 Kč.
- 2.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku zhotovitele stavby.
- 2.7. Technický dozor se zavazuje vykonávat činnost TDI prostřednictvím realizačního týmu, který svým složením odpovídá požadavkům stanoveným zadávací dokumentací. V případě nahrazení člena realizačního týmu jinou osobou je technický dozor povinen u každého nového člena realizačního týmu prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací.
- 2.8. Objednatel se zavazuje poskytovat technickému dozoru potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností technického dozoru z této smlouvy vyplývajících; za tímto účelem se objednatel zavazuje poskytovat technickému dozoru potřebné doklady a konzultace.
- 2.9. Technický dozor bere na vědomí, že součástí stavby jsou též prostory pro zařízení vyžadující stavební prvky radiační ochrany, a zavazuje se při výkonu činnosti TDI zajistit v souladu s požadavky objednatele zvýšenou pozornost a stálou přítomnost technického dozoru při realizaci této části stavby.

III. Doba plnění

- 3.1. Výkon činnosti TDI zahájí technický dozor ke dni zahájení provádění stavby na písemnou výzvu objednatele, která bude technickému dozoru doručena nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením těchto prací. Předpokládaný termín zahájení plnění dle této smlouvy je 3. kvartál 2019. Technický dozor bere na vědomí, že skutečný termín zahájení provádění stavby bude záviset na průběhu zadávacího řízení k veřejné zakázce na realizaci stavby.
- 3.2. Výkon činnosti TDI bude technickým dozorem zajištěn po celou dobu provádění stavby a bude ukončen v den předání kompletní dokumentace o průběhu výstavby objednateli. Předpokládaná doba výstavby a výkonu činnosti TDI je 14 měsíců (s možností předčasného plnění).

IV. Místo plnění

- 4.1. Místem výkonu činnosti TDI je areál Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, stavba bude realizována na pozemku parc. č. 268/1 v katastrálním území 729582 Břevnov, obec Praha.

V. Odměna za výkon činnosti TDI

- 5.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit technickému dozoru odměnu za řádný výkon činnosti TDI v paušální výši 117 500,- Kč měsíčně bez DPH + DPH 21 % ve výši 24 675,- Kč, tj. 142 175,- Kč měsíčně včetně DPH. V takto sjednané výši bude technickému dozoru uhrazena odměna nejvýše za 14 měsíců výkonu činnosti TDI, což činí celkovou odměnu za tuto dobu výkonu činnosti TDI:

Celková odměna bez DPH	1 645 000,- Kč
DPH 21 %	345 450,- Kč
Celková odměna včetně DPH	1 990 450,- Kč

- 5.2. Pokud doba výstavby překročí 14 měsíců, bude výkon činnosti TDI zajištěn na vyžádání objednatele, který se zavazuje uhradit technickému dozoru odměnu za řádný výkon činnosti TDI ve výši 800,- Kč / hod. bez DPH + DPH 21 % ve výši 168,- Kč, tj. 968,- Kč / hod. včetně DPH. Odměna za výkon činnosti TDI podle tohoto odstavce bude účtována na základě odsouhlaseného výkazu skutečně odpracovaných hodin.
- 5.3. Součástí této odměny jsou veškeré náklady související s řádným výkonem činnosti TDI, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností technického dozoru dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že technický dozor splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv.
- 5.4. V případě, že do dne uskutečnění zdanitelného plnění dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude odpovídajícím způsobem zvýšena či snížena DPH a odměna včetně DPH, oproti částkám uvedeným v této smlouvě, přičemž taková změna nebude považována za změnu smlouvy.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje na výkon činnosti TDI zálohu.
- 6.2. Odměna za výkon činnosti TDI bude hrazena postupně na základě faktur vystavených technickým dozorem po skončení každého kalendářního měsíce, v němž byla činnost TDI vykonávána. Technický dozor se zavazuje vystavit fakturu vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
- 6.3. Faktury vystavené technickým dozorem musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví

a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty.

- 6.4. Faktury vystavené technickým dozorem musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy obsahovat:
- a) označení veřejné zakázky,
 - b) evidenční číslo veřejné zakázky,
 - c) důvod účtování s odvoláním na tuto smlouvu a
 - d) kopii výkazu skutečně odpracovaných hodin jako přílohu.
- 6.5. V případě, že faktura technického dozoru nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět technickému dozoru s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.
- 6.6. Doba splatnosti faktury je stanovena na 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
- 6.7. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VII. Pojištění

- 7.1. Technický dozor prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou technickým dozorem třetí osobě v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy, a to ve výši minimálně 50 000 000 Kč. Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát je přílohou č. 3 této smlouvy. Technický dozor je povinen udržovat toto pojištění v platnosti minimálně po celou dobu výkonu činnosti TDI dle této smlouvy a tuto skutečnost objednateli kdykoliv na jeho výzvu prokázat.
- 7.2. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje technický dozor povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a platných právních předpisů odpovídá a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

VIII. Sankční ujednání

- 8.1. V případě porušení povinností technického dozoru při výkonu činnosti TDI dle této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po technickém dozoru zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností technického dozoru.
- 8.2. Výše smluvní pokuty není ničím limitována. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

IX. Trvání smlouvy

- 9.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, do doby ukončení výkonu činnosti TDI v souladu s čl. 3.2. smlouvy.
- 9.2. Tuto smlouvu lze dále ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran v případech stanovených touto smlouvou.
- 9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud technický dozor:

- a) nezahájí výkon činnosti TDI do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení výkonu činnosti TDI,
 - b) provádí výkon činnosti TDI v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem, která není kratší než 5 dnů,
 - c) je v prodlení se splněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy po dobu delší než 5 dnů, nebo
 - d) bezdůvodně přerušil výkon činnosti TDI.
- 9.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:
- a) vůči technickému dozoru bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o úpadku technického dozoru, nebo
 - b) technický dozor vstoupil do likvidace, nebo
 - c) činností nebo nečinností technického dozoru vznikla objednateli škoda nebo její vznik hrozí.
- 9.5. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že k zahájení provádění stavby nedojde ani do 2 let od uzavření této smlouvy.
- 9.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

X. Uveřejnění smlouvy v registru smluv

- 10.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Technický dozor se zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nemotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Objednatel však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.
- 10.3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na omezení použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:
- objednatel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství objednatele
- technický dozor: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství technického dozoru
- Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.
- 10.4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadata, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu

ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy nebo metadata prohlásila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadata postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 11.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, použijí se přiměřeně zejména ustanovení občanského zákoníku upravující smlouvu o dílo. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
- 11.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
- 11.4. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 11.5. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije.
- 11.6. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.
- 11.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
- 11.8. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - Příloha č. 1: Technická specifikace – popis činností a rozsah TDI
 - Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů nebo čestné prohlášení o tom, že technický dozor provede dílo bez poddodavatelů
 - Příloha č. 3: Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát (*bude přiloženo pouze ke smlouvě s vybraným účastníkem, v jednom vyhotovení musí být přiloženo v originále nebo úředně ověřené kopii*)

V Praze dne: 31 -01- 2020

V Praze dne: 14. 1. 2020

za objednatele:

za technický dozor:

V ZASTOUPENÍ

MUDr. Ivan Jeřábek

náměstek ředitele pro PR, ÚVN

prof. MUDr.

ředitel Ústředí

Vojenského ústavu

Ph.D.


inženýrka –

Praha

Ing. Vítězslav Hurník

jednatel společnosti

NOSTA-HERZT spol. s r.o.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE – POPIS ČINNOSTÍ A ROZSAH TDI

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění technického dozoru investora v souvislosti s rekonstrukcí zakázky „**ÚVN – VoFN Praha – Přístavba pavilonu CH 1 – realizace II**“, jejíž předmětem je realizace přístavby pavilonu CH v areálu ÚVN v Praze (dále jen „objekt“) dle projektové dokumentace (dále jen „PD“) vypracované společností DOMY s.r.o.

Předmětné služby budou zahrnovat zejména kontrolní, poradenskou, manažerskou či administrativní činnost, která je obvykle spojená s výkonem investorských a inženýrských činností.

Součástí stavby bude realizace prostor pro zařízení vyžadující stavební prvky radiační ochrany. Zadavatel upozorňuje, že bude v rámci zajištění výkonu TDI požadovat i zvýšenou pozornost v této fázi realizace výstavby. Zadavatel dává na vědomí, že vybraný dodavatel bude povinen při zahájení realizaci částí stavby, která slouží pro umístění zařízení vyžadující stavební prvky radiační ochrany s dostatečným předstihem informovat zástupce zadavatele a technického dozoru a bez jejich přítomnosti nesmí být realizace této části stavby realizována. O této skutečnosti musí být proveden zápis do stavebního deníku.

Předpokládané investiční náklady stavby činí: **130 000 000,- Kč bez DPH**

Předpokládaná doba plnění: po dobu realizace stavby, předpokládaná doba realizace činí **14 měsíců**, zadavatel předpokládá zahájení realizace stavby **4.Q / 2019**, avšak zahájení činností je závislé na výběru a průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavby.

Předpokládaný rozsah plnění veřejné zakázky činí: 7 dní v týdnu v rámci realizačního týmu, včetně 1x v týdnu účast na kontrolním dnu.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, katastrální území Břevnov [729582].

Technické podmínky – Technická specifikace předmětu plnění:

Řádnou činností technického dozoru investora se rozumí služba všech požadovaných prvků, uvedených níže:

- převzetí a kontrola projektové dokumentace pro provedení stavby,
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem stavebního povolení,
- kontrola vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami,
- odevzdání / předání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku,
- organizace a vedení kontrolních dnů stavby,
- dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

- kontrola provádění prací v souladu s dokumentací pro provedení stavby,
- kontrola provádění prací v souladu s platnými ČSN a všeobecnými technologickými postupy prací,
- koordinace technologické části s částí stavební zjm. dodržování technologických postupů prací,
- kontrola a evidence kontrolních zkušebních plánů zhotovitele v době přípravy stavby a realizaci stavby,
- zvýšená kontrola té části stavby, která bude sloužit pro umístění zařízení vyžadující stavební prvky radiační ochrany, prokazatelná evidence a osobní přítomnost po celou dobu těchto prací,
- koordinace stavebních prací vč. přípravy pro instalaci s dodavatelem technologie přístroje CyberKnife,
- kontrola dodržování všeobecných zásad BOZP v rámci předmětné stavby,
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
- projednání dodatků a změn projektu, které navyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
- pravidelně a v předstihu informovat investora o všech závažných okolnostech provádění díla,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti cenových podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi,
- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,
- v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti,
- spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
- spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
- sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
- sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,
- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončení stavby,
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
- kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,

- přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
- účast na kolaudačním řízení,
- kontrolu vyklízení staveniště zhotovitelem,
- spolupráci při zpracování podkladů a hodnotících zpráv.

Další informace:

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je projektová dokumentace vypracovaná společností DOMY s.r.o., kterou je možné si na vyžádání nechat předložit v průběhu výběrového řízení - dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Účastník čestně prohlašuje, že se podrobně seznámil s požadavky zadavatele a že si před podáním nabídky vyjasnil veškeré případné nejasnosti a do své nabídkové ceny zahrnul veškeré zadavatelem výše stanovené požadavky.

V Praze dne 14. 1. 2020



Ing. Vítězslav Čiřmík
jednatel společnosti
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

NOSTA-HERTZ
HERTZ spol. s r.o.
110 00 Praha 2
700 41 I DIČ: CZ15270041
nosta-hertz.cz 5

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakulní nemocnice Praha**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH – Seznam poddodavatelů**

Dodavatel:	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Sídlo:	Perucká 61/13, 120 00 Praha 2
IČ:	15270041
Název veřejné zakázky:	TDI – ÚVN – VoFN Praha – Přístavba pavilonu CH 1 – realizace II

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, že zakázka **nebude realizována za pomoci poddodavatelů.**

V místě:	Praze
Dne:	14. 1. 2020
Osobou (osobami):	Ing. Vítězslavem Hurníkem
Razítko, podpis(y):	 www.nostahertz.cz 5

CERTIFIKÁT

tímto se potvrzuje, že společnost

NOSTA - HERTZ spol. s r.o.

Perucká 61/13
120 00 PRAHA 2
IČ: 15270041
(dále jen „pojištěný“)

uzavřela s ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB, Zelené předměstí, Masarykovo nám.
1458, 530 02 Pardubice
(dále jen „pojistitel“)

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU AUTORIZOVANÉHO INŽENÝRA A TECHNIKA A DALŠÍCH NEAUTORIZOVANÝCH OSOB

v následujícím rozsahu:

- Pojistná smlouva č.** 8071372716, dod. 1
- Doba trvání pojištění:** od 28.01.2020 do 06.04.2022 (tento den již není zahrnut do pojištění).
- Místo pojištění / územní rozsah pojištění:** Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává s územním rozsahem Česká republika a Slovenská republika
- Rozsah pojištění:** Pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu předmětu podnikání a v rozsahu sjednaném ve výše uvedené pojistné smlouvě, která je dále upravena dle VPP OC 2014 a VPP OPR 2014.
- Pojištěná rizika:** Pojištění odpovědnosti autorizovaného inženýra, koordinátora BOZP a technika za újmu činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Pojištění se vztahuje i na neautorizované osoby vykonávající činnost koordinace bezpečnosti práce dle zákona 309/2006 Sb.
- Pojistná částka /limity pojistného plnění:**
20 000 000,- Kč
50 000 000,- Kč – pouze pro zakázku technického dozoru při realizaci stavebních prací na zakázce TDI - ÚVN - VoFN Praha - Přístavba pavilonu CH 1 - realizace II.
- Spoluúčast:** 10 % z pojistného plnění, minimálně 5 000,- Kč, maximálně 50 000,-Kč (v případě koordinátora BOZP 10 000,-Kč)
250 000 Kč - pouze pro zakázku technického dozoru při realizaci stavebních prací na zakázce TDI – ÚVN – VoFN Praha – Přístavba pavilonu CH 1- realizace II.

V Praze, dne 27.01.2020

Potvrzení se vydává na žádost pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Petra Zezulková - os.č.: 28543

NOSTA-HERTZ, spol. s.r.o.

Perucká 61/13

120 00 Praha 2

V Praze dne 15.1.2020


Věc: PS 8071372716 – závazné potvrzení pojistitele o vyhotovení dodatku

Tímto potvrzujeme dodržení podmínek pojištění k předmětné pojistné smlouvě společnosti NOSTA-HERTZ, spol. s.r.o. dle nabídky ze dne 14.1.2020 na rozšíření pojištění technického dozoru při realizaci stavebních prací na zakázce **TDI – ÚVN – VoFN Praha – Přístavba pavilonu CH 1 – realizace II**". Dodatek k pojistné smlouvě bude vyhotoven a účinný dnem zahájením realizace výše uvedené stavební zakázky.

Příloha: nabídka pojistitele na rozšíření pojištění

122

CSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a. s. člen holdingu ČSOB
IČ: 45534591, DIČ: CZ45534591




CSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a. s. člen holdingu ČSOB
Petra Zezulkové - os.č.: 26549

Typovačka

Předběžná kalkulace je platná pouze jako kompletní a je nedělitelná, pakliže není výslovně pojišťovnou uvedeno jinak.
Předběžná kalkulace obsahuje standardní makléřskou provizi a ČSOBP sděluje, že není možné snížení pojistného bez souhlasu pojišťovny provést ani v případě, že se makléř zřekne částí/celé provize.

Pojistník / IČ:		NOSTA-HERTZ spol. s r.o.		15270041		prázdné - NE, 1-ANO 1 - vlastní, 2 - cizí 1 - nová, 2 - časová, 3 - jiná, 4 - obvyklá	Souhrnný roční limit	Kč/rok	č. SL	PML
předmět činnosti:		inženýrská činnost v investiční výstavbě, činnost technických poradců, služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		F.45.0						50 000 000
Číslo pojistné smlouvy		8071372716		četnost placení: ročně						
Číslo dodatku		1		typ inkasa: makléř						
Platnost OD:		15.1.20 00.00 h.		DO: 15.1.21 00.00 h.						
		Zprostředkovatel: RESPECT								
Předmět pojištění	Pojištěná rizika (obch. jednotky)	Pojistná částka	1.R věc	cena	Spoluúčast	Limit	č. SL	Pojistné (Kč)		
					% Kč Dny	Kč/rok; Kč/PU				

Výhradně pro společnost NOSTA - HERTZ spol. s r.o., IČ: 15270041 a pouze pro odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti se zakázkou: TDI - ÚVN - VoFN Praha - Přístavba pavilonu CH 1 - realizace II“:

Předmět zakázky: technický dozor investora (TDI) při realizaci stavebních prací na zakázce TDI - ÚVN - VoFN Praha - Přístavba pavilonu CH 1 - realizace II. Součástí plnění je rovněž vyhotovení technické zprávy pro vydání aktualizovaného stavebního povolení, kde budou popsány změny mezi dokumentací pro stavební povolení (DSP a dokumentací provádění stavby (DPS).

vč. TDI

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ODBORNÝCH SLUŽEB (dle VPP OPR 2014)										
ČR	Odpovědnost autorizovaného inženýra a technika			50 000 000			10% *			177 725
Mezisoučet										177 725

*minimálně 5 000,- Kč, maximálně 50 000,- Kč

5493

Ujedná se, že se pojištění vztahuje i na škody způsobené v rámci činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Pro tuto činnost se sjednává spoluúčast ve výši 10 000,- Kč.