

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., kvestor
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoby:

- Ing. Petr Marvan, tel. č: +420 54114 5344, email: marvan@vutbr.cz
- Ing. Dita Baťková, Ph.D., tel. č: +420 54114 5342, email: batkova@vutbr.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: PROVO, spol. s.r.o.
Sídlo: Hudcova 76, Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2911
Zástupce: Blanka Bábková
IČO: 440 12 900
DIČ: CZ44012900

Kontaktní osoby:

- vedoucí projektu: Ing. Jana Bendová, tel. č: +420 541 613 326, email: jbendova@provo.cz
- zástupce: Blanka Bábková, tel. č: +420 541 613 325, email: bbabkova@provo.cz

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. Objednatele 029713/2019/00, č. Zhotovitele 1597/19 uzavřené dne 13. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“) stvrzují opravu administrativního pochybení v Příloze L Smlouvy, kdy se lhůta pro provedení VF 3 – DUR počítá od provedení předchozí VF, nikoliv od účinnosti Smlouvy. Text v příslušné buňce (Lhůta pro VF ve dnech u VF 3 DUR) tedy nově zní takto: „45 od předání VF 2“.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 2) Dodatek je uzavřen elektronicky a to tak, že každá Smluvní strana jej opatří svým elektronickým podpisem.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 4. 2. 2020

Za Objednatele

V Brně 4. 2. 2020

Za Zhotovitele

.....

Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

kvestor

.....

Blanka Bábková

jednatelka