

Stavba: **Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice - generátor**

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č.2 - Příloha Č.1

Změnový list číslo	§ 222	Název objektu	Méněpráce Kč (základ pro DPH)	Vícepráce Kč (základ pro DPH)	Cena v Kč dle dodatku č.2 (základ pro DPH)	Cena v Kč dle dodatku č.2 (DPH 21%)	Cena v Kč dle dodatku č.2 (včetně DPH 21%)
1	4	Úprava vyvedení výfuku	0,00	35000,00	35000,00	7350,00	42350,00
2	4	Úprava vzduchotechniky	0,00	98600,00	98600,00	20706,00	119306,00
3	4	Stavební úpravy	0,00	56232,03	56232,03	11808,73	68040,76
4	4	Výroba rozvaděče RDG-VS	0,00	210000,00	210000,00	44100,00	254100,00
5	4	Výroba rozvaděče RNH,CPHM1,CPHM2	0,00	120000,00	120000,00	25200,00	145200,00
6	4	Protizážehové pojistky a plovákový hladinoměr	0,00	80700,00	80700,00	16947,00	97647,00
celkem			0,00	600532,03	600532,03	126111,73	726643,76

Změnové listy č.1 až 6 vypracoval:

Zhotovitel: ALTRON, a.s.

Marek Štěřba

Změnové listy č.1 až 6 schválil:

Za autorský dozor

Hynek Farka

Za technický dozor stavebníka:

ing. Karel Dlouhý

Za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Miroslav Kopecký