

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2018

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

se sídlem: Josefa Skupy 2522/1, 434 01 Most

zastoupená: Bc. Jakubem OZANÁKEM, předsedou představenstva, Ing. Lukášem BEDNAŘÍKEM, členem představenstva, Ing. Bohumilem MORAVCEM, členem představenstva

IČ: 25438832

ID datové schránky: 6qnfahe

zástupce ve věcech technických:

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

MATURE TEPLICE s.r.o.

IČ: 60490420

DIČ: CZ60490420

se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24223

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Jonáš, ředitel a prokurista společnosti

zástupce ve věcech technických:

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy takto :

Článek 1

Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je rozšíření předmětu plnění o vícepráce, které jsou specifikovány v ZL4, změna ceny plnění.
- 1.2 Čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1 smlouvy vypouští se text a nahrazuje se textem v tomto znění :

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD včetně ZL1, ZL2 a ZL3 :

a. Cena bez DPH	43 726 915,37,- Kč
b. DPH 15% ve výši	6 559 037,31,- Kč
c. Cena včetně DPH ve výši	50 285 952,68,- Kč.

Cena ZL4 :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| a. Cena bez DPH | 37 765,09 Kč |
| b. DPH 15% ve výši | 5 664,76 Kč |
| c. Cena včetně DPH ve výši | 43 429,85 Kč |

Cena dle dodatku č. 4 :

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| a. Cena bez DPH | 43 764 680,46 Kč |
| b. DPH 15% ve výši | 6 564 702,07 Kč |
| c. Cena včetně DPH ve výši | 50 329 382,53 Kč. |

(dále též „Cena za provedení díla“);

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.10.2018 ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.
- 2.2 Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 2.3 Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu objednatele <http://mostecka-bytova.profilzadavatele.cz>.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: ZL4 ze dne 7.1.2020, Odůvodnění změny ze dne 7.1.2020, Rozpočet pro ZL4.
- 2.6 Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.
- 2.7 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Teplicích dne

V Mostě dne

Ing. Petr Jonáš

ředitel a prokurista společnosti

Bc. Jakub Ozaňák

předseda představenstva