



Příloha č. 3

Potápěčská stanice, a.s., Praha

Zakázka: VD Ptýrov, provizorní hrazení klapky

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Časový harmonogram prací

Zakázka je plánována na 1 pracovní den. Přesné termíny potápěčských prací, budou zadavatelem/objednatelem upřesněny minimálně jeden týden před skutečným zahájením, dle provozní potřeby objednatele.

Potápěčské práce provedeme v souladu se zadáním SOD a technickou specifikací. Dokončení a předání díla proběhne nejpozději do 22.5.2020.