




Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. KT/10072/18
na realizaci stavby

„K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikace a veřejného osvětlení v ul. K.H. Borovského v Litvínově, Janově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **ADS.M s.r.o.**
Zastoupený : Janem Slavíkem
Sídlo : Chožov 157, 439 22 Chožov
IČ : 25441787
DIČ : CZ25441787
bankovní spojení : 
č. účtu : 
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jan Slavík
datová schránka : 7o68ja
kontaktní tel : 
kontaktní e-mail: 
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/10072/18 na realizaci stavby „K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikace a veřejného osvětlení v ul. K. H. Borovského v Litvínově, Janově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle dodatku č.3 SoD	3 345 021,51 Kč
Vícepráce – ZL č.10	249 343,00 Kč
Méněpráce – ZL č.11	-142 925,40 Kč
Cena díla celkem bez DPH	3 451 439,11 Kč

III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne - 7 -02- 2020

V LITVÍNOVĚ dne 30 -01- 2020

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele :



Jan Slavík, jednatel



Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo číslo: KT/10072/18

Smlouva o dílo „K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikací a VO v ul. K. H. Borovského v Litvínově, Janově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	10.1.2020	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	10.1.2020	Ing. Tomáš Hubal	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	10 -01- 2020	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	13 -01- 2020	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	28 -01- 2020	Číslo usnesení:	R/3680/31	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:	21.1.2020	Karel Rosenbaum	místostarosta města	

