

---

**DODATEK Č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Snížení energetické náročnosti objektů domova pro seniory DPL Smečno“**

---

Číslo Objednatele      16/71234454/2019/2/2020  
Číslo Dodavatele

**TENTO DODATEK Č. 2** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvě O Dílo** uzavřené dne 15.1. 2019,  
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:



**Domov pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb**

sídlo: Zámek 1, Smečno, 273 05  
zastoupenou: Bc. Petrem Šálou, ředitelem  
IČ: 71234454

DÁLE JEN „**Objednatel**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

**3xN spol. s r.o.**

Sídlo: Karlovy Vary, Jáchymovská 429/91, 360 04  
Zastoupená: Janem Nevšimalem, jednatelem společnosti  
IČ: 25215078  
DIČ: CZ25215078  
Bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložka 9209

DÁLE JEN „**Dodavatel**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

## Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti objektů domova pro seniory DPL Smečno“, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti objektů domova pro seniory DPL Smečno“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma Reinvest spol. s r.o., IČO: 65410840, K Novému Dvoru 897/66, 142 00, Praha 4 - Lhotka v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1a 2. Součástí díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

*Místem plnění předmětu plnění díla je objekt domova pro seniory, tj. Domov pod Lipami Smečno, Zámek I, Smečno.*

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **14.788.112,15 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **2.218.216,82 Kč**.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí **17.006.328,97 Kč**.*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3** ve znění Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 a Změnového listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2 Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.*

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 13.244.961,01 Kč bez DPH, tedy 15.231.705,16 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 883.971,14 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 tedy činí 14.128.932,15 Kč bez DPH, 16.248.271,97 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 se cena navyšuje o 659.180,00 bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku tedy činí 14.788.112,15 Kč bez DPH, 17.006.328,97 Kč s DPH.

|                          | <b>cena bez DPH</b>     | <b>DPH 15%</b>         | <b>cena vč. DPH</b>     |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Smlouva o dílo           | 13.244.961,01 Kč        | 1.986.744,15 Kč        | 15.231.705,16 Kč        |
| Dodatek č. 1             | 883.971,14 Kč           | 132.595,67 Kč          | 1.016.566,81 Kč         |
| Dodatek č. 2             | 659.180,00 Kč           | 98.877,00 Kč           | 758.057,00 Kč           |
| <b>Celková cena díla</b> | <b>14.788.112,15 Kč</b> | <b>2.218.216,82 Kč</b> | <b>17.006.328,97 Kč</b> |

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1

V ..... dne.....

V ..... dne.....

Dodavatel  
**3xN spol. s r.o.**

Objednatel  
**Domov pod Lipami Smečno, poskytovatel  
sociálních služeb**

---

Jan Nevšímal  
jednatel společnosti

---

Bc. Petr Šála, ředitel