

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 3/2019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany :

1. Objednatel: **Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech**
Zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
Se sídlem: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda rady VSOZČ
IČ: 47 70 05 21
DIČ: CZ47700521
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel : **Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**
Se sídlem: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
Zapsaná s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem společnosti
IČ: 49 78 92 28
DIČ: CZ49 78 92 28
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Karlovy Vary, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxx – první provozní náměstek
Ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí provozu 22

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 3 /2019 stavby **Cebiv – tlaková kanalizace** ze dne 8.4.2019 následovně :

V článku IV. Doba a místo plnění se mění termín dokončení díla nově zní takto :

Termín dokončení a předání díla: 30.6.2020

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Dne:
Za objednatele:

Dne:
Za zhotovitele:

.....
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
XXXXXXXXXXXXXXXX
Místopředseda Rady VSOZČ

.....
XXXXXXXXXXXXXXXX
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.