

# DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

na akci

## „Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani – 1. a 2. segment“

uzavřené dne 2.11.2018 mezi smluvními stranami

### I.

#### Smluvní strany:

**1. MgA. Ing. arch. Petr Uhlík,**

IČO: 6501 3301

se sídlem: Seifertova 994/27, Praha 3, 130 00

(dále jen „Architekt“)

a

**2. Město Kadaň**

IČO: 261 912

se sídlem: Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň

jednající/zastoupená PaedDr. Jiřím Kulhánkem – starostou města

zastoupena věcech technických: Ing. Karlem Bazalkou

(dále jen „Klient“)

### II.

#### Změna smlouvy

na základě negativního stanoviska SčVK, značnému prodlení ve lhůtě jejich vyjádření a nutnosti částečně přepracovat projektovou dokumentaci, se v souladu s čl. XI. odst. 5 této Smlouvy a se souhlasem obou smluvních stran mění Smlouva takto:

**1. čl. III. odst. 1.1. (1.1 Fáze čtvrtá: Povolení stavby) Smlouvy zní:**

Architekt se zavazuje

- obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy nejpozději **do 2 týdnů** ode dne účinnosti tohoto dodatku
- odevzdat čistopis DSP **do 4 týdnů** ode dne účinnosti tohoto dodatku
- obstarat stavební povolení, tj. předat žádosti o stavební povolení, včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, nejpozději **do 10 týdnů** ode dne účinnosti tohoto dodatku
- nabytí právní moci stavebního povolení se předpokládá do 13 týdnů (ode dne účinnosti tohoto dodatku)

**2. čl. III. odst. 1.2. (1.2 Fáze pátá: Prováděcí dokumentace) Smlouvy zní:**

Architekt se zavazuje předat Klientovi dokumentaci pro provádění stavby (DPS) nejpozději **do 24 týdnů** ode dne účinnosti tohoto dodatku, v případě, že bude vydáno

pravomocné stavební povolení do 13 týdne (ode dne účinnosti tohoto dodatku), nebo dostane pokyn od Klienta k zahájení páté fáze projektové dokumentace.

3. čl. III. odst. 1.3. (1.3 Fáze šestá: Zadávací dokumentace) Smlouvy zní:  
Architekt se zavazuje předat Klientovi zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (ZDVZ) nejpozději **do 27 týdnů** ode dne účinnosti tohoto dodatku


## II. Závěrečná ustanovení

1. Není-li tímto dodatkem stanoveno jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy nezměněny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Architekt obdrží dva a Klient tři stejnopisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kadani dne 7.2.2020.....

V Praze dne 30.7.2020.....

Klient:



Architekt:

