

# OMZ č. 20 Doplnění stavítka PS 401

## Příloha č.2 Rozpočet změny

Rekapitulace	SOD	změna	rozdil	přípočty	odpočty	
PS 401	0,00	66 292,53	66 292,53	66 292,53	0,00	66 292,53
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>66 292,53</b>	<b>66 292,53</b>	<b>66 292,53</b>	<b>0,00</b>	<b>66 292,53</b>

PS 401 - doplnění stavítka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD		Cena celkem [CZK]	změna		rozdíl	
					Množství	J.cena [CZK]		množství	Cena celkem [CZK]	množství	Cena celkem [CZK]
nová			obustranné čtyř straně těsnící šoupátko na stěnu pro uzavírání kanálu DN 300, vč.stojanu na strop a ručního kola	ks				1,000		1,000	
nová			montáž	ks				1,000		1,000	
4	K	0992	Přesun hmot na staveništi	%				1,000		1,000	
<b>Cena celkem</b>							<b>0,00</b>		<b>66 292,53</b>		<b>66 292,53</b>

přípočty 66 292,53  
odpočty 0,00