

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 2.12.2014

kteřou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících
zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem
adresa: B.Němcové 231, 530 02 Pardubice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera
Tel.: +420 727 966 745
e-mail: m.kucera1@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
Tel.: +420 725 189 452
e-mail: m.simek1@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 19-3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Michal Pochop
sídlo: Na Královkách 900, 664 34 Kuřim
zastoupený: Ing. Michal Pochop
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Pochop
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Pochop
Tel.: +420 607 207 390
e-mail: michalpochoop@gmail.com
ID DS: m3v9772
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 27-5828180227/0100
IČ: 65784031
DIČ: CZ750115825
Fyzická osoba (OSVČ) je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský úřad Kuřim
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: Ing. Pavel Králík
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jaroslav Slabý

dále jen „zhotovitel“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přídělů v katastrálních územích dle odstavce 1.2. Smlouvy o dílo** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu.

Zhotovitel písemně požádal dne 15.10.2015 o změnu termínů fakturačních celků u JPÚ v katastrálních územích uvedených v odstavci 1.2. SOD a objednatel tuto žádost posoudil kladně. Důvodem prodloužení termínů jednotlivých etap zpracování JPÚ jsou skutečnosti obtížného řešení upřesnění nebo rekonstrukce přídělů, včetně šetření duplicitních vztahů. Práce vyžadují časově náročnější přístup týkající se především činností v grafickém operátu katastru nemovitostí a dohledávání potřebných podkladů.

Změny termínů fakturačních celků u JPÚ v jednotlivých katastrálních územích jsou tučně vyznačeny v Příloze č. 1a – 1i ke Smlouvě o dílo.

II.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 2.12.2014, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, u nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.



Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne: 30.10.2015

V Kuřimi dne: 27.10.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Michal Pochop

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Svitavy
Milady Horákové 10
568 02 Svitavy

②

Ing. Michal Pochop
Na Královkách 900, 664 34 Kuřim
IČ: 657 84 031
DIČ: CZ7501153825
tel.: +420 607 207 390

Příloha:

1. Příloha č. 1a-1i ke Smlouvě o dílo


Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo – k.ú. Budislav u Litomyšle

Hlavní celek/dílčí celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	4	4 200	16 800	30.4.2015
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	13	1 300	16 900	31.10.2015
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	4	1 500	6 000	31.10.2015
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					39 700	31.10.2015
3.2.	Nový soupis nároků	ha	4	1 500	6 000	31.10.2015
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					6 000	31.10.2015
3.3.	Mapové dílo	ha	4	2 000	8 000	31.5.2016
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					8 000	31.5.2016
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	8	700	5 600	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					5 600	

Rekapitulace hlavních celků		
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	39 700 Kč	
Nový soupis nároků bez DPH v Kč	6 000 Kč	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	8 000 Kč	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	5 600 Kč	
Celková cena díla bez DPH v Kč	59 300 Kč	
DPH 21 %	12 453 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	71 753 Kč	

V Pardubicích dne: 30.10.2015


Za objednatele:



Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

V Kuřimi dne: 27.10.2015

Za zhotovitele:



Ing. Michal Pochop

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobocka Svitavy
Milady Horákové 10
568 02 Svitavy

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobocka Svitavy
Milady Horákové 10
568 02 Svitavy

Ing. Michal Pochop
Na Královkách 900, 664 34 Kuřim
IČ: 657 84 031
DIČ: CZ7501153825
tel.: +420 607 207 390

Příloha č. 1b ke Smlouvě o dílo – k.ú. Dětrichov u Svitav


Hlavní celek/dílčí celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	49	3 600	176 400	30.4.2015
3.1.2. Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	57	1 700	96 900	30.11.2015
3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	49	250	12 250	31.5.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč				285 550	31.5.2016
3.2. Nový soupis nároků	ha	49	250	12 250	31.5.2016
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč				12 250	31.5.2016
3.3. Mapové dílo	ha	49	800	39 200	31.5.2016
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				39 200	31.5.2016
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	5	700	3 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				3 500	

Rekapitulace hlavních celků		
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	285 550 Kč	
Nový soupis nároků bez DPH v Kč	12 250 Kč	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	39 200 Kč	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	3 500 Kč	
Celková cena díla bez DPH v Kč	340 500 Kč	
DPH 21 %	71 505 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	412 005 Kč	

V Pardubicích dne:

30.10.2015

Za objednatele:




Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

V Kuřimi dne:

27.10.2015

Za zhotovitele:



Ing. Michal Pochop

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Svitavy
Milady Horákové 10
568 02 Svitavy

Ing. Michal Pochop
Na Královkách 900, 664 34 Kuřim
IČ: 657 84 031
DIČ: CZ7501153825
tel.: +420 607 207 390

Příloha č. 1c ke Smlouvě o dílo – k.ú. Korouhev

Hlavní celek/dílčí celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	1	9 500	9 500	30.4.2015
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	2 400	9 600	31.10.2015
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	3 000	3 000	31.10.2015
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					22 100	31.10.2015
3.2.	Nový soupis nároků	ha	1	3 000	3 000	31.10.2015
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					3 000	31.10.2015
3.3.	Mapové dílo	ha	1	3 000	3 000	31.5.2016
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					3 000	31.5.2016
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	700	1 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitosti
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					1 400	

Rekapitulace hlavních celků	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	22 100 Kč
Nový soupis nároků bez DPH v Kč	3 000 Kč
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	3 000 Kč
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	1 400 Kč
Celková cena díla bez DPH v Kč	29 500 Kč
DPH 21 %	6 195 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	35 695 Kč

V Pardubicích dne: 30.10.2015

Za objednatele: 

Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

V Kuřimi dne: 27.10.2015

Za zhotovitele: 

Ing. Michal Pochop

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Příbocká Svitavy
Milady Horákové 10
568 02 Svitavy

Ing. Michal Pochop
Na Královkách 900, 664 34 Kuřim
IČ: 657 84 031
DIČ: CZ7501153825
tel.: +420 607 207 390

Příloha č. 1d ke Smlouvě o dílo – k.ú. Kunčina

Hlavní celek/dílčí celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce						
3.1.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	4	8 000	32 000	30.4.2015	
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	26	1 600	41 600	31.5.2016	
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	4	4 300	17 200	31.5.2016	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					90 800	31.5.2016	
3.2.	Nový soupis nároků		ha	4	4 300	17 200	31.5.2016
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					17 200	31.5.2016	
3.3.	Mapové dílo		ha	4	5 000	20 000	31.5.2016
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					20 000	31.5.2016	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	6	700	4 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					4 200		

Rekapitulace hlavních celků		
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	90 800 Kč	
Nový soupis nároků bez DPH v Kč	17 200 Kč	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	20 000 Kč	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	4 200 Kč	
Celková cena díla bez DPH v Kč	132 200 Kč	
DPH 21 %	27 762 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	159 962 Kč	

V Pardubicích dne: 30.10.2015

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

V Kuřimi dne: 27.10.2015

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michal Pochop

.....
KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Svitavy
Milady Horákové 10
568 02 Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop
Na Královkách 900, 664 34 Kuřim
IČ: 657 84 031
DIČ: CZ7501153825
tel.: +420 607 207 390

Příloha č. 1g ke Smlouvě o dílo – k.ú. Rozhraní

Hlavní celek/dílní celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	2	5 000	10 000	30.4.2015
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	6	1 500	9 000	30.11.2015
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	3 000	6 000	30.11.2015
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					25 000	30.11.2015
3.2.	Nový soupis nároků	ha	2	3 000	6 000	31.5.2016
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					6 000	31.5.2016
3.3.	Mapové dílo	ha	2	3 000	6 000	31.5.2016
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					6 000	31.5.2016
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	700	1 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					1 400	

Rekapitulace hlavních celků		
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	25 000 Kč	
Nový soupis nároků bez DPH v Kč	6 000 Kč	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	6 000 Kč	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	1 400 Kč	
Celková cena díla bez DPH v Kč	38 400 Kč	
DPH 21 %	8 064 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	46 464 Kč	

V Pardubicích dne: 30.10.2015

Za objednatele:

Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Svitavy
Milady Horákové 10
508 02 Svitavy

V Kuřimi dne: 27.10.2015

Za zhotovitele:

Ing. Michal Pochop

Ing. Michal Pochop
Na Královkách 900, 664 34 Kuřim
IČ: 657 84 031
DIČ: CZ7501153825
tel.: +420 607 207 390


Příloha č. 1h ke Smlouvě o dílo – k.ú. Stará Trnávka

Hlavní celek/dílčí celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	11	4 000	44 000	30.4.2015
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	28	1 600	44 800	31.10.2015
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	11	700	7 700	31.10.2015
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					96 500	31.10.2015
3.2.	Nový soupis nároků					
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					7 700	31.10.2015
3.3.	Mapové dílo					
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					13 200	31.5.2016
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	8	700	5 600	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					5 600	

Rekapitulace hlavních celků		
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	96 500 Kč	
Nový soupis nároků bez DPH v Kč	7 700 Kč	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	13 200 Kč	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	5 600 Kč	
Celková cena díla bez DPH v Kč	123 000 Kč	
DPH 21 %	25 830 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	148 830 Kč	

V Pardubicích dne: 30.10.2015

Za objednatele:



Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

V Kuřimi dne: 27.10.2015

Za zhotovitele:



Ing. Michal Pochop

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Mladá Horákové 10
568 02 Svitavy

Ing. Michal Pochop
Na Královkách 900, 664 34 Kuřim
IČ: 657 84 031
DIČ: CZ7501153825
tel.: +420 607 207 390

Příloha č. 1i ke Smlouvě o dílo – k.ú. Vendolí

Hlavní celek/dílčí celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	1	9 500	9 500	30.4.2015
3.1.2. Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	1 300	13 000	30.11.2015
3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	3 500	3 500	30.11.2015
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč				26 000	30.11.2015
3.2. Nový soupis nároků	ha	1	3 500	3 500	30.11.2015
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč				3 500	30.11.2015
3.3. Mapové dílo	ha	1	7 000	7 000	31.5.2016
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				7 000	31.5.2016
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	700	1 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				1 400	

Rekapitulace hlavních celků		
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	26 000 Kč	
Nový soupis nároků bez DPH v Kč	3 500 Kč	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	7 000 Kč	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	1 400 Kč	
Celková cena díla bez DPH v Kč	37 900 Kč	
DPH 21 %	7 959 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	45 859 Kč	

V Pardubicích dne: 30.10.2015

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

V Kuřimi dne: 27.10.2015

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michal Pochop