

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 2.12.2014

kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: adresa: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tel.: e-mail:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem B.Němcové 231, 530 02 Pardubice Ing. Miroslav Kučera XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: Tel.: e-mail: ID DS: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: DIČ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX z49per3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 01312774 není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: sídlo: zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Tel.: e-mail: ID DS: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: DIČ:	Ing. Michal Pochop Na Královkách 900, 664 34 Kuřim Ing. Michal Pochop XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX m3v9772 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 65784031 CZ750115825
--	---

Fyzická osoba (OSVČ) je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský úřad Kuřim
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: Ing. Pavel Králík
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jaroslav Slabý

dále jen „zhotovitel“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přídělů v katastrálních územích dle odstavce 1.2. Smlouvy o dílo** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu.

II.

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy provádí v katastrálním území Kunčina obnovu katastrálního operátu přepracováním. Na základě této skutečnosti bylo dne 28. 11. 2016 svoláno na Pobočku Svitavy jednání s Katastrálním pracovištěm Svitavy k upřesnění součinnosti při obnově katastrálního operátu a řešením JPÚ – upřesněním a rekonstrukcí přídělů.

Na jednání bylo dohodnuto navázání prací JPÚ-upřesnění a rekonstrukce přídělů na obnovu katastrálního operátu přepracováním. Obnova přepracováním bude dokončena v termínu uvedeném katastrálním pracovištěm a to do 29. 6. 2017. Z důvodu složitosti zbývajících přídělů v řešeném území může dojít i k úpravě průběhu obvodů pozemků řešených grafických přídělů při pozemkové úpravě v k.ú. Kunčina. JPÚ – upřesnění a rekonstrukce přídělů bude pokračovat ihned po předání podkladů z katastrálního pracoviště na pobočku. Z jednání byl pořízen zápis, který podepsali všichni zúčastnění a tvoří přílohu č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Z tohoto důvodu se tímto dodatkem č. 6 mění termíny ukončení hlavních celků a dílčích částí dle přílohy č. 1d ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 6.

III.

Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2014, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, u nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne:

V Kuřimi dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1d ke Smlouvě o dílo– k.ú. Kunčina ve znění dodatku č. 6

Hlavní celek/dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	4	8 000	32 000	30.4.2015
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	26	1 600	41 600	31.3.2018
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	4	4 300	17 200	31.3.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					90 800	31.3.2018
3.2.	Nový soupis nároků					
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					17 200	31.3.2018
3.3.	Mapové dílo					
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					20 000	31.3.2018
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	6	700	4 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					4 200	

Rekapitulace hlavních celků		
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč		90 800 Kč
Nový soupis nároků bez DPH v Kč		17 200 Kč
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		20 000 Kč
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		4 200 Kč
Celková cena díla bez DPH v Kč		132 200 Kč
DPH 21 %		27 762 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		159 962 Kč

V Pardubicích dne:

V Kuřimi dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Michal Pochop