



KUMSP00Y6IQV



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo, ev. číslo 07347/2018/KPP

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
zastoupen:

28. října 117, 702 18 Ostrava

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692

bankovní spojení:


Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:


200184-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace díla:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



2. ATELIÉRY BÁRTA s.r.o.

se sídlem:

Žižkova 312, 508 01 Hořice

zastoupena:

IČO:

27478548

DIČ:

CZ27478548

bankovní spojení:

ČSOB, POBOČKA Hořice v Podkrkonoší

číslo účtu:

196944301/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 21389

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 10. 2018 smlouvu o dílo, ev. č. 07347/2018/KPP (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 09. 2019, jejímž předmětem je provedení restaurátorských prací sbírkových předmětů vedených v evidenci sbírek Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace v rámci projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost“ (dále jen „dílo“).
2. Při převzetí díla bylo zjištěno, že u vybraných sbírkových předmětů byly provedeny práce ve výši 82.000 Kč bez DPH nad rámec původních restaurátorských záměrů, a to z níže uvedených důvodů:

Komodový sekretář – inv. č.: Nab 27:

- původní dřevěné nohy sekretáře neodpovídaly stylu, který byl pro ně typický, bylo tedy nutné na základě návrhů a vytvořených šablon vyrobít z ořechového dřeva nohy nové a umístit je do původního předpokládaného umístění,
- na pravém boku sekretáře byl částečně nepůvodní materiál, který bylo nutné nahradit novou kořenicí, která odpovídá původnímu materiálu,
- dle původního restaurátorského záměru měla být původní politura doretušována, nicméně po zaklizení a očištění se poškození komody ukázalo natolik rozsáhlé, že bylo nezbytné nanést novou.

Komodový sekretář – inv. č.: Nab 146

- dle původního restaurátorského záměru měla být původní politura zachována, vyčištěna a znovu přeštěněna, nicméně po zaklizení a očištění se poškození komody ukázalo natolik rozsáhlé, že bylo nezbytné nanést polituru novou.

Intarzovaná komoda – inv. č.: Nab 149

- původní dřevěné nohy sekretáře neodpovídaly stylu, který byl pro ně typický, bylo tedy nutné na základě návrhů a vytvořených šablon vyrobít z ořechového dřeva nohy nové a umístit je do původního předpokládaného umístění,

Komodový sekretář – inv. č.: Nab 233

- původní dřevěné nohy sekretáře neodpovídaly stylu, který byl pro ně typický, bylo tedy nutné na základě návrhů a vytvořených šablon vyrobít z ořechového dřeva nohy nové a umístit je do původního předpokládaného umístění,

Intarzovaný komodový sekretář – inv. č.: Nab 250

- dle původního restaurátorského záměru mělo být upřednostněno zachování původní politury, nicméně po zaklizení a očištění se poškození komody ukázalo natolik rozsáhlé, že bylo nezbytné nanést novou.

Intarzovaná komoda – inv. č.: Nab 251

- dle původního restaurátorského záměru měla být nově vyrobena pouze jedna noha korpusu, která chyběla. Nicméně zbylé nohy korpusu byly silně napadeny dřevokazným hmyzem a restaurátorem bylo doporučeno oproti původnímu restaurátorskému záměru výroba také zbývajících tří dřevěných noh sekretáře,
- dle původního restaurátorského záměru mělo být upřednostněno zachování původní politury, nicméně po zaklizení a očištění se poškození komody ukázalo natolik rozsáhlé, že bylo nezbytné nanést novou.

Intarzovaná komoda – inv. č.: Nab 252

- původní dřevěné nohy sekretáře neodpovídaly stylu, který byl pro ně typický, bylo tedy nutné na základě návrhů a vytvořených šablon vyrobít z ořechového dřeva nohy nové a umístit je do původního předpokládaného umístění,
- dle původního restaurátorského záměru měla být původní politura doretušována, nicméně po zaklizení a očištění se poškození komody ukázalo natolik rozsáhlé, že bylo nezbytné nanést novou.

Dámský psací stůl – inv. č.: Nab 1704

- dle původního restaurátorského záměru měla být na klopně, horní části a zadní části stolku nanesena nově, u ostatních částí měla být rozleštěna původní politura, stejně jako ve vnitřní části. Nicméně po zaklizení a očištění se poškození komody ukázalo natolik rozsáhlé, že bylo nezbytné nanést polituru novou.

Intarzovaný stůl s mosazným kováním – inv. č.: Nab 207/66

- dle původního restaurátorského záměru měla být původní politura přeštěněna, jen místa s novou dýhou doretušována, nicméně po zaklizení a očištění se poškození komody ukázalo natolik rozsáhlé, že bylo nezbytné nanést polituru novou.

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, které zhotovitel nezavinil a nemohl je předvídat, je nutné doplnit Přílohu č. 1 - Restaurátorský záměr:

Komodový sekretář – inv. č.: Nab 27; Přílohu č. 4 - Restaurátorský záměr: Komodový sekretář – inv. č.: Nab 146; Přílohu č. 5 - Restaurátorský záměr: Intarzovaná komoda – inv. č.: Nab 149; Přílohu č. 8 - Restaurátorský záměr: Komodový sekretář – inv. č.: Nab 233, Přílohu č. 9 - Restaurátorský záměr: Intarzovaný komodový sekretář – inv. č.: Nab 250; Přílohu č. 10 - Restaurátorský záměr: Intarzovaná komoda – inv. č.: Nab 251; Přílohu č. 11 - Restaurátorský záměr: Intarzovaná komoda – inv. č.: Nab 252; Přílohu č. 21 - Restaurátorský záměr: Dámský psací stůl – inv. č.: Nab 1704; Přílohu č. 22 - Restaurátorský záměr: Intarzovaný stůl s mosazným kováním – inv. č.: Nab 207/66 o dodatečné restaurátorské práce, se kterými původní restaurátorský záměr nepočítá, a nejsou tedy v původní smlouvě zahrnuty. Tyto práce byly nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“).

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v této dohodě se staly nedílnou součástí díla a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšířil. Zhotovitel tedy splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, i přes skutečnost, že v rámci díla provedl vícepráce, se kterými původní restaurátorský záměr nepočítal. Všechny sbírkové předměty byly předány objednateli ve lhůtě a v souladu se smlouvou, včetně sbírkových předmětů: Intarzovaný komodový sekretář – inv. č.: Nab 250; Komodový sekretář – inv. č.: Nab 146, které měly být objednateli předány v souladu s dodatkem č. 1 smlouvy (do 395 dnů od nabytí účinnosti smlouvy).
2. Vícepráce neměly vliv na dobu provedení díla sjednanou v čl. V smlouvy. Všechny ostatní sbírkové předměty byly objednatelem předány v souladu s čl. V smlouvy.
3. Cena **víceprací** činí 82.000,00 Kč bez DPH, DPH 15 % činí 12.300,00 Kč a cena víceprací včetně DPH činí 94.300,00 Kč.
4. Cena za dílo, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:

bez DPH	1 437 902,00 Kč
(slovy: jeden milion čtyři sta třicet sedm tisíc devět set dva korun českých)	
DPH ve výši 15 %	215 685,30 Kč
včetně DPH	1 653 587,30 Kč
(slovy: jeden milion šest set padesát tři tisíc pět set osmdesát sedm korun českých a osmdesát haléřů)	
5. Přílohy uvedené v čl. XII odst. 7 smlouvy se doplňují takto:

Příloha č. 1 - Restaurátorský záměr: Komodový sekretář – inv. č.: Nab 27^a se doplňuje o znění, které tvoří přílohu č. 1 této dohody,

Přílohu č. 4 - Restaurátorský záměr: Komodový sekretář – inv. č.: Nab 146 se se doplňuje o znění, které tvoří přílohu č. 2 této dohody,

Příloha č. 5 - Restaurátorský záměr: Intarzovaná komoda – inv. č.: Nab 149 se se doplňuje o znění, které tvoří přílohu č. 3 této dohody;

Přílohu č. 8 - Restaurátorský záměr: Komodový sekretář – inv. č.: Nab 233 se se doplňuje o znění, které tvoří přílohu č. 4 této dohody;

Příloha č. 9 - Restaurátorský záměr: Intarzovaný komodový sekretář – inv. č.: Nab 250 se se doplňuje o znění, které tvoří přílohu č. 5 této dohody;

Příloha č. 10 - Restaurátorský záměr: Intarzovaná komoda – inv. č.: Nab 251 se se doplňuje o znění, které tvoří přílohu č. 6 této dohody;

Příloha č. 11 - Restaurátorský záměr: Intarzovaná komoda – inv. č.: Nab 252 se se doplňuje o znění, které tvoří přílohu č. 7 této dohody;

Přílohu č. 21 - Restaurátorský záměr: Dámský psací stůl – inv. č.: Nab 1704 se se doplňuje o znění, které tvoří přílohu č. 8 této dohody;

Přílohu č. 22 - Restaurátorský záměr: Intarzovaný stůl s mosazným kováním – inv. č.: Nab 207/66 se se doplňuje o znění, které tvoří přílohu č. 9 této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
8. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – doplňuje přílohu č. 1 smlouvy - Restaurátorský záměr: Komodový sekretář – inv. č.: Nab 27“,
 - Příloha č. 2 - doplňuje přílohu č. 4 smlouvy - Restaurátorský záměr: Komodový sekretář – inv. č.: Nab 146;
 - Příloha č. 3 - doplňuje přílohu č. 5 smlouvy - Restaurátorský záměr: Intarzovaná komoda – inv. č.: Nab 149;
 - Příloha č. 4 - doplňuje přílohu č. 8 smlouvy - Restaurátorský záměr: Komodový sekretář – inv. č.: Nab 233;
 - Příloha č. 5 - doplňuje přílohu č. 9 smlouvy - Restaurátorský záměr: Intarzovaný komodový sekretář – inv. č.: Nab 250;
 - Příloha č. 6 - doplňuje přílohu č. 10 smlouvy - Restaurátorský záměr: Intarzovaná komoda – inv. č.: Nab 251;
 - Příloha č. 7 – doplňuje přílohu č. 11 smlouvy - Restaurátorský záměr: Intarzovaná komoda – inv. č.: Nab 252;
 - Příloha č. 8 – doplňuje přílohu č. 21 smlouvy - Restaurátorský záměr: Dámský psací stůl – inv. č.: Nab 1704;
 - Příloha č. 9 - doplňuje přílohu č. 22 smlouvy - Restaurátorský záměr: Intarzovaný stůl s mosazným kováním – inv. č.: Nab 207/66.

9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada kraje svým usnesením č. 76/6904 ze dne 9.12.2019.

- 7 .02. 2020


V Ostravě dne



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Hořicek dne 19.12.2019.




Ateliéry Bárta s.r.o.
Žižkova 312, 50801 Hořice
tel. [REDACTED]
IČ : 27478548, DIČ: CZ27478548

I. Restaurování intarzovaného sekretáře - Muzeum Příbor
in.č. Nab. 27 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového nábytku
v rámci projektu „ Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“

Položka víceprací	Počet jednotek
Práce včetně materiálu	
1.1 Nové doplnění pravého boku sekretáře kořenicí	1
1.2 Výroba a doplnění nových noh sekretáře včetně materiálu a povrchové úpravy	1
1.3 Nová celá politura sekretáře	1

Fotodokumentace


I. Restaurování intarzovaného sekretáře - Muzeum Příbor in.č. Nab. 27 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového nábytku v rámci projektu „ Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“




Na snímku pohled na nové doplnění pravého boku sekretáře.




Na detailním snímku pohled na sekretář po odstranění staré politury, příprava pro novou polituru.



Na detailním snímku pohled na sekretář po odstranění staré politury, příprava pro novou polituru.



Na detailním snímku pohled na nové nohy sekretáře před novou politurou.



Na detailním snímku pohled na část sekretáře po odstranění staré politury, příprava pro novou polituru.


BARTA
RESTAURÁTORSKÉ ATELIÉRY

Ateliéry Bárta s.r.o.
Žižkova 312, 50801 Hořice
tel. [REDACTED]
IČ : 27478548, DIČ: CZ27478548


**II. Restaurování intarzovaného sekretáře - Depozitář Příbor in.č.
Nab. 146 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového nábytku
v rámci projektu „ Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost“**

Položka víceprací	Počet jednotek
Práce včetně materiálu	
1.4. Nová celá politura sekretáře	1

**II. Restaurování intarzovaného sekretáře - Depozitář Příbor in.č.
Nab. 146 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového nábytku
v rámci projektu „Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost“**



Na detailním snímku pohled na část sekretáře po odstranění staré politury, příprava pro novou polituru.



Na detailním snímku pohled na část sekretáře po odstranění staré politory, doplnění chybějících částí a příprava pro novou polituru.



Na snímku pohled na spodní část sekretáře po nanesení nové politory.

Ateliéry Bárta s.r.o.
Žižkova 312 50801 Hořice
tel.: [REDACTED]
IČ : 27478548, DIČ: CZ27478548

**III. Restaurování komodoty třízásuvkové - Depozit. dílny Šenov
in.č. Nab. 149 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového
nábytku v rámci projektu „ Zámek Nová Horka - muzeum pro
veřejnost“**

Položka víceprací	Počet jednotek
Práce včetně materiálu	
1.4. Výroba a doplnění nových noh komody včetně materiálu a povrchové úpravy	1

**III. Restaurování komodoty třízásuvkové – Depozit. dílny Šenov
in.č. Nab. 149 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového
nábytku v rámci projektu „ Zámek Nová Horka – muzeum pro
veřejnost“**



Na snímku pohled na komodu po osazení nových nohou a nové politury.

Ateliéry Bárta s.r.o.
Žižkova 312, 50801 Hořice

tel. [REDACTED]
IČ : 27478548, DIČ: CZ27478548

**IV. Restaurování intarzovaného sekretáře - Zámek Kunín in.č.
Nab. 233 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového nábytku
v rámci projektu „ Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“**

Položka víceprací	Počet jednotek
Práce včetně materiálu	
1.4. Výroba a doplnění nových noh sekretáře včetně materiálu a povrchové úpravy	1

**IV. Restaurování intarzovaného sekretáře - Zámek Kunín in.č.
Nab. 233 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového nábytku
v rámci projektu „ Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“**



Na snímku pohled na nové nohy sekretáře, příprava pro novou polituru nohou.

Ateliéry Barta s.r.o.
Žižkova 312,50801 Hořice
tel. [REDACTED]
IČ : 27478548, DIČ: CZ27478548

**V.Restaurování intarzovaného sekretáře -Depozit Zámek Kunín
in.č. Nab. 250 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového
nábytku v rámci projektu „ Zámek Nová Horka - muzeum pro
veřejnost“**

Položka víceprací	Počet jednotek
Práce včetně materiálu	
1.4. Nové politura sekretáře	1


**V. Restaurování intarzovaného sekretáře - Depozit Zámek Kunín
in.č. Nab. 250 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového
nábytku v rámci projektu „ Zámek Nová Horka - muzeum pro
veřejnost“**



Na detailním snímku pohled na část sekretáře po odstranění staré politury, příprava pro novou polituru.



Na detailním snímku pohled na část sekretáře po odstranění staré politury, příprava pro novou polituru.



Na detailním snímku pohled na části sekretáře po odstranění staré politury, příprava pro novou polituru.




Na snímku detailní snímek nové politury sekretáře.

Ateliéry Bárta s.r.o.
Žižkova 312, 50801 Hořice
tel.: [REDACTED]
IČ : 27478548, DIČ: CZ27478548


**VI. Restaurování třízásuvkové komody - Zámek Kunín- půda in.č.
Nab. 251 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového nábytku
v rámci projektu „ Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“**

Položka víceprací	Počet jednotek
Práce včetně materiálu	
1.4. Nové politura komody	1
1.5. Výroba a doplnění nových noh komody včetně materiálu a povrchové úpravy	

VI. Restaurování třízásuvkové komody - Zámek Kunín- půda in.č. Nab. 251 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového nábytku v rámci projektu „ Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost“



Na detailním snímku pohled na nové nohy komody před novou politurou.




Na detailním snímku pohled na část komody po odstranění staré politury, příprava pro novou polituru.

Ateliéry Bárta s.r.o.
Žižkova 312 50801 Hořice
tel.: [REDACTED]
IČ : 27478548, DIČ: CZ27478548

**VII. Restaurování třízásuvkové komody - Zámek Kunín- půda
in.č. Nab. 252 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového
nábytku v rámci projektu „ Zámek Nová Horka - muzeum pro
veřejnost“**

Položka víceprací	Počet jednotek
Práce včetně materiálu	
1.4. Nové politura komody	1
1.5. Výroba a doplnění nových noh komody včetně materiálu a povrchové úpravy	1



Na snímku detailní pohled na komodu po osazení nových nohou a nové politury komody.


**VII. Restaurování třízásuvkové komody - Zámek Kunín- půda
in.č. Nab. 252 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového
nábytku v rámci projektu „ Zámek Nová Horka - muzeum pro
veřejnost“**



Na detailním snímku pohled na horní část komody po odstranění staré politury, příprava pro novou polituru.



Na detailním snímku pohled na přední část komody po odstranění staré politury, příprava pro novou polituru.



Na snímku detailní pohled na komodu po osazení nových nohou a nové politury komody.

Ateliéry Bárta s.r.o.
Žižkova 312, 50801 Hořice
tel.: [REDACTED]
IČ : 27478548, DIČ: CZ27478548

**VIII. Restaurování psacího stolku - Depozit Bílovec in.č. Nab.
1704 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového nábytku
v rámci projektu „ Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost“**

Položka víceprací	Počet jednotek
Práce včetně materiálu	
1.4. Nová politura stolku (boky stolku a přední část stolku)	1

VIII. Restaurování psacího stolku - Depozit Bílovec in.č. Nab. 1704 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového nábytku v rámci projektu „ Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost“



Na detailním snímku pohled na bok stolku po odstranění staré politury, příprava pro novou polituru.



Na detailním snímku pohled napřeni část stolku po odstranění staré politury, příprava pro novou polituru.

PŘÍLOHA č. 9

BARTA
RESTAURÁTORSKÉ ATELÉRY

Ateliéry Bárta s.r.o.
Žižkova 312, 50801 Hořice

tel.:

IČ : 27478548, DIČ: CZ27478548

**IX. Restaurování intarzovaného stolku-Depozit Bílovec in.č. Nab.
207/6 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového nábytku
v rámci projektu „ Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost“**

Položka víceprací	Počet jednotek
Práce včetně materiálu	
1.4. Nová politura stolku	1

)

na KO

IX. Restaurování intarzovaného stolku-Depozit Bílovec in.č. Nab. 207/6 - VZ Restaurování uměleckoprůmyslového nábytku v rámci projektu „ Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost“



Na detailním snímku pohled na přední část stolku po odstranění staré politury, nové napuštění olejem a příprava pro novou polituru.



Na detailním snímku pohled na boční část stolku po odstranění staré politury, nové napuštění olejem a příprava pro novou polituru.

Datum vyhotovení: 22.09.2019

Vypracoval: Ateliéry Bárta s.r.o.