

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **3/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **19 - 108**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 4/MR/TÚ/2019

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. [REDACTED] technický náměstek,
tel.: [REDACTED]
odpovědný pracovník: [REDACTED] : referent investičních činností,
tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

- PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
korespondenční adresa: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zastoupena Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Odpovědný projektant Ing. [REDACTED]
email: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby:
II/217 Modernizace silnice Aš, Chebská + Hlavní ul.
III/221 29 Modernizace silnice Podlesí**

Smluvní strany uzavřely dne 31. 01. 2019 smlouvu o dílo č. 03/ODO/2019 (dále jen smlouva), dne 26. 09. 2019 dodatek č. 1 a dne 05. 11. 2019 dodatek č. 2.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III. a IV. smlouvy a jejich dodatků č. 1 a 2 v rámci akce III/221 29 Modernizace silnice Podlesí a to z důvodu chyby v katastru nemovitostí, která byla zjištěna geodetickou kanceláří pro zpracování geodetických plánů pro majetkoprávní vypořádání, kterou je potřeba vyřešit před dopracováním projektové dokumentace a dále z důvodu nutnosti provedení 1geologického vrtu v místě navrhované gabionové stěny k návrhu zpracování opatření a statického posouzení svahu.

Původní znění čl. III:

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|---|---------------------|
| • Předpoklad zahájení prací: | 01 / 2019 |
| • Předání základní koncepce návrhu: | |
| • Aš | 30. 06. 2019 |
| • Podlesí | 30. 08. 2019 |
| • Předání konceptu PD DÚR/DSP/PDPS: | |
| • Aš | 11. 10. 2019 |
| • Podlesí | 10. 01. 2020 |
| • Předání čistopisu PD DÚR/DSP/PDPS: | |
| • Aš | 31. 10. 2019 |
| • Podlesí | 31. 01. 2020 |
| • Předpokládaný maximální termín ukončení prací: | 31. 01. 2020 |

Nové znění čl. III:

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|---|---|
| • Předpoklad zahájení prací: | 01 / 2019 |
| • Předání základní koncepce návrhu: | |
| • Aš | 30. 06. 2019 |
| • Podlesí | 30. 08. 2019 |
| • Předání konceptu PD DÚR/DSP/PDPS: | |
| • Aš | 11. 10. 2019 |
| • Podlesí | do 60 dnů od provedených oprav v katastru nemovitostí |
| • Předání čistopisu PD DÚR/DSP/PDPS: | |
| • Aš | 31. 10. 2019 |
| • Podlesí | do 15 dnů od předání připomínek ke konceptu |
| • Předpokládaný maximální termín ukončení prací: | 31. 12. 2020 |

Původní znění čl. IV:**IV.
Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	1 284 000,- Kč
21 % DPH :	269 640,- Kč
Cena s DPH :	1 553 640,- Kč

2. Fakturace předmětu díla:

- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
- Rozpis ceny za dílo po jednotlivých samostatných stavbách:

<i>stavba</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
II/217 Modernizace silnice Aš, Chebská + Hlavní ul.	615 000,-	744 150,-
III/221 29 Modernizace silnice Podlesí	669 000,-	809 490,-

- fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele dle termínů uvedených v čl. III. této smlouvy a dle rozpisu ceny za dílo dle čl. IV., odst. 2. této smlouvy, a to vždy po odevzdání samostatné stavby.
- Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem nebo jeho zástupcem projednány.
 - Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Nové znění čl. IV:**IV.
Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	1 313 000,- Kč
21 % DPH :	275 730,- Kč
Cena s DPH :	1 588 730,- Kč

2. Fakturace předmětu díla:

- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
- Rozpis ceny za dílo po jednotlivých samostatných stavbách:

<i>stavba</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
II/217 Modernizace silnice Aš, Chebská + Hlavní ul.	615 000,-	744 150,-
III/221 29 Modernizace silnice Podlesí	698 000,-	844 580,-

- fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele dle termínů uvedených v čl. III. této smlouvy a dle rozpisu ceny za dílo dle čl. IV., odst. 2. této smlouvy, a to vždy po odevzdání samostatné stavby.
- Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem nebo jeho zástupcem projednány.
 - Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Ostatní ujednání a články smlouvy a zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatele, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

Příloha:

V Praze dne: 27.1.2020

V Sokolově dne: 31.1.2020

.....
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace