



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 04PT-000125

I/16 Vavříneč, obchvat – vypracování předběžného archeologického průzkumu (PAP).

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Praha, Brankovická 337, 280 02
Kolín V
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Archeologický ústav
AVČR, Praha, v.v.i.
Adresa: Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČO: 67985912
DIČ: CZ67985912
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR, Správa Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4.

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Brankovická 337, 280 02 Kolín V.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení

písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování předběžného archeologického průzkumu, dle soupisu prací, který je nedílnou součástí této objednávky.

Lhůta pro dodání či termín dodání: zahájení od účinnosti smlouvy, nejdéle však do 3 měsíců, ukončení nejpozději do 15.05.2020.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 97960,-/ 118531,60,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Smlouva o zpracování osobních údajů.

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne 27. 1. 2020

Za Objednatele:

za dodavatele:

DODATEK Č. 2
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

(dále jen „Smlouva“)

(č. smlouvy objednatele: 04PT-000005, č. smlouvy zhotovitele: 2019/0340)

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitel:

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem

Kabátňkova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupeným

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci; OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupeným
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116
společník

tvůřící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA**
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany berou na vědomí, že člen společnosti HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA společnost AF-CITYPLAN s.r.o. se nahradil společností AFRY CZ s.r.o., právním nástupcem a nástupnickou společností, která v důsledku fúze s právními účinky k 1. lednu 2020 vstoupila do právního postavení zanikající společnosti AF-CITYPLAN s.r.o.

**Článek I.
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 4. 2019 mezi sebou uzavřely prováděcí smlouvu, číslo smlouvy objednatele 04PT-000005, číslo smlouvy zhotovitele 2019/0340 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí (IČ k ÚR) na veřejnou zakázku „I/38 Luštěnice - Újezd – vypracování aktualizace DÚR, IČ pro ÚR, ÚR“. Následně z důvodu zpracování výsledků Multispektrálního leteckého geofyzikálního průzkumu do dokumentace pro územní rozhodnutí uzavřely smluvní strany dne 2.12.2019 Dodatek č. 1, kterým se termín pro zhotovení konceptu DÚR prodloužil na 31. 1. 2020.
2. Důvodem uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě je skutečnost, že pracovní výsledky Multispektrálního leteckého geofyzikálního průzkumu, který zajišťuje investor, zhotovitel neobdržel v době přiměřené ke zpracování těchto výsledků a v původně předpokládané lhůtě. Smluvní strany si nově sjednávají termín pro odevzdání konceptu DÚR, který zohlední časový dopad na zpracování těchto výstupů.
3. Vyvolaná změna nemá dopad na smluvní cenu.

4. Tato změna je důsledkem okolností, jež nemohl objednatel (zadavatel) ani přes přiměřenou přípravu zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku, jejímž výsledkem je uzavření Smlouvy, při zohlednění jemu dostupných informací předvídat.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy se mění tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým, které je následující:

Zahájení plnění: na písemnou výzvu objednatele po účinnosti smlouvy

Dokončení plnění: předpoklad do 31. 12. 2020 od zahájení plnění

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Zhotovení koncept DÚR	Do 28. 2. 2020
Čistopis DÚR	Do 15 pracovních dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR
Inženýrská činnost pro ÚR – podání úplné žádosti o územní rozhodnutí	Do 4 měsíců od schválení čistopisu DÚR
Získání pravomocného ÚR	Do 3 měsíců od podání žádosti o ÚR

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Brně dne 13. 01. 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

C 5 -02- 2020

HBH Projekt spol. s r.o.