



## DODATEK Č. 1

k příkazní smlouvě číslo: DS201800913

Evidenční číslo dodatku č. 1: DS201901250

Agendové číslo dodatku č. 1: DS201800913/1

uzavřené dle ust. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na poskytnutí služeb TDS a koordinátora BOZP na akci

„Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F“

registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_057/0008067

### I. Účastníci smlouvy

- 1.1 Příkazce:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora pro strategický  
rozvoj, dotace a majetkovou správu  
ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technickým specialistou oddělení přípravy a řízení  
projektů  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
telefon: 485 243 111  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4096142/0800  
(dále jen „příkazce“)

- 1.2 Příkazník:** IBR CONSULTING, s. r. o.  
PSČ, sídlo: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9  
zastoupený: Ing. Františkem Benčem, Ph.D. – jednatelem společnosti  
IČO: 250 23 446  
DIČ: CZ25023446  
Registrace: zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 235748  
(dále jen „příkazník“)

### II. Preambule

**2.1** Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2018 příkazní smlouvu č. DS201800913 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem, v rámci projektu Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaného z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ s názvem „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F“, je zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) v rozsahu specifikovaném v příkazní smlouvě v čl. II.



### Článek III. Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení příkazní smlouvy číslo DS201800913 ze dne 22. 6. 2018.

Vzhledem k naplnění podmínek uvedených v čl. VI. odst. 4 Smlouvy (prodloužení termínu dokončení stavby oproti původnímu termínu 7 měsíců), viz čl. V. tohoto dodatku, se navyšuje odměna příkazníka za výkon TDS (za prodloužení o 15 dní) a za zajištění funkce koordinátora BOZP (za prodloužení o 45 dní).

### Článek IV. Odměna za obstarání záležitostí

4.1. Příkazce a Příkazník se v souladu s článkem VI. Odst. 4 Příkazní smlouvy dohodli na navýšení odměny za činnosti související s prodloužením výkonu funkce koordinátora BOZP a TDS na základě cenové nabídky s původní hodinovou cenou u akce Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F, které jsou specifikovány v příloze tohoto Dodatku č. 1, v cenové nabídce ze dne 11. 9. 2019.

4.1.1. **Vzhledem k prodloužení termínu dokončení stavby se navyšuje celková odměna příkazníka o 16 875 Kč bez DPH.**

	Objem služeb v hodinách	Cena za 1 hodinu bez DPH	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Činnost TDS	10,50	750,00	7 875,00	1 653,75	9 528,75
Zajištění funkce koordinátora BOZP	12,00	750,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00
<b>Celkem</b>	<b>22,5</b>		<b>16 875,00</b>	<b>3 543,75</b>	<b>20 418,75</b>

### Článek V. Termín plnění

5.1 Příkazce a Příkazník se dohodli na změně předpokládané doby plnění v ustanovení odst. 1 v čl. V. Smlouvy takto:

Předpokládané termíny

Doba plnění zajištění činnosti TDS a funkce koordinátora BOZP 9 měsíců, zahájení 12/2018.

5.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.




## Článek VI. Všeobecná ustanovení

- 6.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 6.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 6.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 6.6 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka


V Liberci dne 23.10.2019  
Za příkazce:



Ing. Jiří Němeček, CSc.  
náměstek primátora



V Liberci dne 23.10.2019  
Za příkazníka:



Ing. František Běnc, Ph.D.  
jednatel společnosti

**IBR**  
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215  
190 00 Praha 9  
IČ: 25023446  
DIČ: CZ25023446



## Cenová nabídka - IBR Consulting, s. r. o.

<b>Akce:</b>	Sociální bydlení Bytový dům F
<b>Předmět:</b>	výkon TDS a zajištění funkce koordinátora BOZP nad rámec SoD (prodloužení stavebních prací o 45 dní)
<b>Výpočet:</b>	dle příkazní smlouvy č. DS201800913 byla stanovena měsíční hodinová dotace pro výkon TDS: 21 hodin/měsíc - prodloužení nad rámec příkazní smlouvy o 15 dní, BOZP: 8 hodin/měsíc - prodloužení nad rámec příkazní smlouvy o 45 dní

	Objem služeb v hodinách	Cena za 1 hodinu bez DPH	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Činnost TDS	10,50	750,00 Kč	7 875,00 Kč	1 653,75 Kč	9 528,75 Kč
Zajištění funkce koordinátora BOZP	15,00	750,00 Kč	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
<b>Celkem</b>			<b>16 875,00 Kč</b>	<b>3 543,75 Kč</b>	<b>20 418,75 Kč</b>

IBR Consulting, s. r. o.


IČ: 250 23 446

DIČ: CZ25023446

Adresa: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

Datum: 21.9.2019

Podpis + razítko:



**IBR**  
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215  
190 00 Praha 9  
IČ: 25023446  
DIČ: CZ25023446

