



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Oprava osvětlení garáží v prostoru Zanádraží“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku MmÚ

██

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

2 Zhotovitel:

COMPORT s. r.o.

zastoupená/ý: Vladimírem Schorschem

██

IČO: 25453416

DIČ: CZ25453416

██

██

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**
„Oprava osvětlení garáží v prostoru Zanádraží“.

Při plnění veřejné zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných víceprací a vícenákladů:
V původním zadání nebyla obsažena výměna 18 ks svítidel na schodištích a horním
průjezdu do garáží. V průběhu montáže bylo zjištěno, že přírodní 7-mi žilový kabel ke
světlům (bez modrého vodiče) vedoucí do zadní části garáží neodpovídá normě a musí být
vyměněn

Z důvodů víceprací se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení stavby uvedené



v části IV., odst. 2 a navýšení ceny díla uvedené v čísto V., odst. 1 smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami se po dohodě smluvních stran mění takto:

A) V části **IV. Místo a čas plnění díla** odst. 2 nově zní:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla do 14 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 15.2.2020.

B) V části **V. Cena a platební podmínky** odst. 1 nově zní:

1. Cena díla je stanovena ve výši 177 568,- Kč bez DPH (slovy: jednotosedmdesátsedmtisícpětsetšedesátosmkorunčeských). Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne.....

V Ústí nad Labem dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Přílohy: vícepráce