



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.


Smluvní strany

Objednatel: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice

zastoupený: Mgr. Janou Heřmanovou, ředitelkou


Autorský dozor:



Technický dozor stavebníka:

bankovní spojení:

číslo účtu:



IČ: 44946902 DIČ: CZ44946902

Daňový režim: plátce DPH; financování bude probíhat v režimu přenesení daňové povinnosti
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Sídlo: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

zastoupený: Zdeněk Spáčil, jednatel

oprávněn jednat ve věcech technických



IČ: 25588176 DIČ: CZ25588176

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 36233

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Doplňuje se odstavec č. 5.

Předmět smlouvy

5. Předmětem dodatku č. 1 je závazek zhotovitele provést pro objednatele dodávky a práce nad rámec zadávací projektové dokumentace (vícepráce), na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V. této smlouvy. Dále

je předmětem dodatku č. 1 zúžení předmětu smlouvy o dílo o neprováděné práce (méněpráce). Specifikace dodávek víceprací a méněprací dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku č. 1.

Článek V.

Mění se odstavec č. 1 a 2.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí celkovou částku za **Část 1 a Část 2** předmětu díla ve výši:

cena bez DPH : 40.647.994,42 Kč

DPH (21%) : 8.542.798,83 Kč

cena včetně DPH : 49.222.793,25 Kč

(slovy: čtyřicet milionů sto osmdesát pět tisíc devět set dvacet čtyři korun padesát pět haléřů bez DPH)

Z toho:

cena **Části 1** dle smlouvy bez DPH: 24.056.222,64 Kč

Cena víceprací **Části 1** dle dodatku č. 1 bez DPH: 571.486,48 Kč

Cena méněprací **Části 1** dle dodatku č. 1 bez DPH: -25.495,14 Kč

Cena **Části 1** celkem bez DPH: 24.602.213,98 Kč

DPH (21%) **Části 1**: 5.166.464,94 Kč

Cena včetně DPH **Části 1**: 29.768.678,92 Kč

Cena **Části 2** dle smlouvy bez DPH: 13.686.396,74 Kč

Cena víceprací **Části 2** dle dodatku č. 1 bez DPH: 3.438.536,06 Kč

Cena méněprací **Části 2** dle dodatku č. 1 bez DPH: -1.047.152,36 Kč

Cena **Části 2** celkem bez DPH: 16.077.780,44 Kč

DPH (21%) **Části 2**: 3.376.333,89 Kč

Cena včetně DPH **Části 2**: 19.454.114,33 Kč

