

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

„Rekonstrukce oplocení skládky Stogrova Hut“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: ~~256/P/2016~~

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
právní subjekt
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	12 -01- 2017
Č.j.:	626/2017
Přiděleno:	
Počet listů příloh:	07

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.**

Sídlo: Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí

Zastoupený: **Ing. Martinem Sellnerem, Jaroslavem Fleišmanem - jednatelem**

tel.: 388329167 fax: 388329248

IČ: 60647621 DIČ: CZ60647621

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4350

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Martin Sellner

tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Fleišman

tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

Jaroslav Fleišman.

tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek mění bod 3.1 smlouvy o dílo nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1. Předání staveniště: do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

Dokončení prací: **15. 2. 2017**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

České Budějovice, dne: **12 -01- 2017**

Za objednatele:

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)*

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Konopiště, dne: 10.1.2017

Za zhotovitele:

KVINT VLACHOVO
spol. s r. o.
Konopiště 45, 384 22
IČO: 606 47 621 DIČ: CZ

Ing. Martin Sellner, Jaroslav Fleišman
jednatelé