

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:  
0224001652/3

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

### **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ Č. 0224001652**

(dále jen „**Dodatek**“):

#### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,

IČO: 282 44 532,

DIČ: CZ699003361,

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **HOCHTIEF CZ a. s.**

(jako vedoucí společník „**Společnosti HOCHTIEF-METROSTAV - Depo autocisteren**“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 1.9.2017, mezi Metrostav, a.s. a HOCHTIEF CZ a. s.)

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka

číslo účtu (CZK): 2047610104/2600

#### **Metrostav a.s.**

(jako druhý společník „**Společnosti HOCHTIEF-METROSTAV - Depo autocisteren**“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 1.9.2017, mezi Metrostav, a.s. a HOCHTIEF CZ a. s.)

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu (CZK): 1809071/0100

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

#### **Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 22. 12. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „**NOVÉ DEPO AUTOCISTEREN A PRODUKTOVOD LPH A SEVERNÍ OBVODOVÁ KOMUNIKACE - ČÁST 3 A 4, LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2019 ev. č. Objednatele 0224001652, (dále jen „**Smlouva**“),

- (B) Objednatel vydal v souladu s čl. 11 Obchodních podmínek (jak jsou definovány ve Smlouvě) pokyny k provedení Změny Díla (jak je Změna Díla definována v Obchodních podmínkách), a to Pokyny k provedení změny č. 7 – č. 48,
- (C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu

**dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:**

## I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynech k provedení změny č. 7 – č. 48, který tvoří přílohu č. 1/D3 tohoto Dodatku, se Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„1.3.1 zhotovení stavby s názvem "Nové Depo autocisteren a produktovod LPH, letiště Praha/Ruzyně" specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované Sdružením projekčních společností PIK+MP-Depo autocisteren a produktovod, letiště Praha/Ruzyně z 07/2014 (dále jen „DPS - Depo AC“) a zároveň zhotovení stavby s názvem „Severní obvodová komunikace - část 3, letiště Praha/Ruzyně“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované společností AF-CityPLAN s.r.o. z 07/2016 (dále jen „DPS - SOK\_3“) a zhotovení stavby s názvem „Severní obvodová komunikace - část 4, letiště Praha/ Ruzyně“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované společností AF-CityPLAN s.r.o. z 7/2016 (dále jen „DPS - SOK\_4“) schválené a předané Objednatelům Dodavateli před uzavřením této Smlouvy (dále též společně jako „Projektová dokumentace“), ve znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:*

- Pokynech k provedení změny č. 1 až č. 48
- Rozpočtech částí Díla s vyznačenými změnovými položkami, jako příloh Pokynů k provedení změny
- Zápisech ve stavebním deníku

*(dále jen „Stavba“), při dodržování provozních opatření Objednatelů.“*

- 1.2** Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„ 4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši **576 363 510,- Kč** (slovy: pět set sedmdesát šest milionů tři sta šedesát tři tisíce pět set deset korun českých) bez DPH (dále též „Cena Díla“).“*

- 1.3** S ohledem na změnu Ceny Díla, jak je popsána v odst. 1.2 tohoto Dodatku se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Rozpočet Díla - Příloha č. 4 Smlouvy, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1/D3 tohoto Dodatku.

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že veškeré ceny, vyjma Ceny Díla, uvedené v tomto Dodatku, tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 3.5** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.6** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.6.1 Příloha č. 1/D3: Pokyn k provedení změny č. 7 až č. 48

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

PODPISY NÁSLEDUJÍ NA SAMOSTATNÉ STRANĚ.

Datum:  
Za Objednatele:

Datum:  
Za Dodavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Kraus  
Funkce: předseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Černík  
Funkce: člen představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce: