

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění  
č. smlouvy objednatele: E654-S-4804/2019  
č. smlouvy zhotovitele : 19527/2019  
č. VZ objednatele : 65419107  
č. jednací objednatele : 2985/2020-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI

na realizaci veřejné zakázky:

### **„ TO Nezvěstice – vybudování vodovodní přípojky “**

#### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

##### **1.1 Objednatel**

Název: **Správa železnic, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ 70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00  
Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
na základě pověření 2720 z 27. 5. 2019  
Bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX

##### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)  
Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň  
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz  
(dále jen „objednatel“)

##### **1.2 Zhotovitel**

Název: **RAILSTAV s.r.o**  
Sídlo: Šeříková 107, 330 02 Dýšina – Nová Huť  
IČO: 26370891  
DIČ: CZ25172328  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  
spisová značka C 16057  
Bankovní spojení: XXX  
Zastoupená: Ing. Jiřím Bohmannem, jednatelem společnosti

##### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

Railstav s.r.o.  
Purkyňova 22, 301 00 Plzeň  
E-mail: bohmann@railstav.cz  
(dále jen „Zhotovitel“)

#### **Předmět dodatku smlouvy**

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-4804/2019 a číslem smlouvy zhotovitele 19527/2019 se smluvní strany dohodly, z důvodu nedokončeného stavebního řízení ve věci vydání vodohospodářského povolení na novém znění článku:

Nové znění článku **3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ** bodu **3.7** Smlouvy o dílo na zhotovení stavby je:

### **Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**

**3.7** Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze této Smlouvy – Harmonogram postupu prací (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Dokončení Díla do dvou měsíců po nabytí právní moci vodohospodářského povolení (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1 : Harmonogram

V Plzni, dne 29. 01. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Ing. Radek Makovec  
ředitel  
Oblastního ředitelství Plzeň

.....  
Ing. Jiří Bohmann  
jednatel společnosti  
RAILSTAV s.r.o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 589827

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c98db0ce-cb64-4fa9-824f-ea589a2b34f1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.02.2020 09:38:00



f042f95f-3470-463b-968a-8726a0e324a8