

Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 – PD; Dodatek č. 10

DODATEK Č. 10

ke smlouvě o dílo č.: 43/IV/956359,922211/2017/6,75
název akce: Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 - PD
uzavřené dne: 19. 12. 2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták

IČO: 06495451

DIČ: [REDACTED]

sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 10

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 – PD“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **295 000,- Kč bez DPH.**

II.

Na základě dohody smluvních stran bude smluvní plnění uvedené v bodě d) uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů a následné zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby, rozděleno na dvě části – cena za dílo spočívající ve vypracování dokumentace pro ohlášení a provádění stavby ve výši 40 000 Kč bez DPH, bude fakturována po odevzdání požadovaného počtu paré PD bez dokladové části v termínu do 31.12.2019. Zbývající část plnění 5 000 Kč bez DPH bude fakturována po odevzdání požadovaného počtu paré dokladové části PD v termínu do 31.03.2020.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 30 -01- 2020

V Boršově nad Vltavou

28. 12. 2019


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích


Ing. Petr Děták
zhotovitel

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice