

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 14/BP/569013/2019/73
název akce: Luční potok, ř. km 8,700 – 9,000
uzavřené dne: 20.08.2019

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Michal Schwarz

IČO: 69483141

DIČ: [REDACTED]

místem podnikání: Mirovická 1116/29, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Luční potok, ř. km 8,700 – 9,000“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo dle smlouvy o dílo činí 63 180,00 Kč bez DPH.

Luční potok, ř.km 8,700 – 9,000; Dodatek č. 2

II.

Z důvodu podmáčení terénu, které vylučuje použití techniky při úklidu dotčených pozemků před jejich zpětným předáním se prodlužuje termín provedení díla **do 31.01.2020.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne

V Teplicích dne **30 -01- 2020**



Michal Schwarz



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.

