

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: 81/00066001/2019

Číslo smlouvy poskytovatele: 19 006 00

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, Braník
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994
jejímž jménem jedná: Ing. Václav Hvizdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel,
Ing. Martin Havlík – jednatel (každý samostatně dle výpisu z OR)

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/11423 Dobříš, most ev.č. 11423-1 a 11423-2_PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí služeb a článkem 5.1.3 byl Poskytovatel povinen podat žádost o vydání územního rozhodnutí nejpozději do 6 měsíců od schválení čistopisu DÚR.
3. Z důvodu toho, že dotčené orgány státní správy neposkytly v zákonné lhůtě vyjádření k předložené dokumentaci, která jsou potřebná k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, mají Smluvní strany zájem na změně termínu plnění.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 5.2 Smlouvy o poskytnutí služeb se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o poskytnutí služeb, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 5.1.3 Smlouvy o poskytnutí služeb se mění následovně:

5.1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

- **Nejpozději do 6 měsíců od schválení čistopisu DÚR nebo do 4 měsíců od vydání závazného stanoviska MěÚ Dobříš jako orgánu památkové péče (podle pozdějšího termínu odevzdání).**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
ředitel

Pontex, spol. s r. o.
Ing. Václav Hvizdal, jednatel