

DODATEK Č. 4^h

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

evidovaná pod číslem:

č. smlouvy zhotovitele: 18-05-033

č. smlouvy objednatele: 042018, č.j. ORRI/20471-18/2600-2018/surm

Název akce: „Most ev. č. 16 ul. Sukova, Rumburk“

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Rumburk,

Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí
Odboru regionálního rozvoje a investic

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk

č.ú.: 78-5141630287/0100

IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602

Zhotovitel: Projektová kancelář VANER s.r.o.

Sídlo: V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9

Zastoupený: Ing. Lubošem Vanerem, jednatel společnosti

Bankovní spojení: KB Liberec

č.ú.: 27-8082970217/0100

IČ: 25 45 89 90 DIČ: CZ25458990

Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271

Smluvní strany se dohodli na změně smlouvy o dílo v souladu s článkem VIII. Závěrečná ujednání odstavec a) v následujícím rozsahu:

IV. Termín splnění

Termín plnění inženýrské činnosti dle dodatku č.3 smlouvy o dílo 20.12.2019 byl za strany zhotovitele dodržen, ale vzhledem k projednávání komplikovaných majetkoprávních vztahů a uzavíráním smluv budoucích na věčná břemena se společností Grid Servis a Povodí Ohře nebyly uzavřeny všechny příslušné smlouvy, proto se prodlužuje termín splnění:

Inženýrská činnost pro společné řízení – podání žádosti

o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

povolení vč. ohlášení odstranění stavby

29.02. 2020

Projektová dokumentace PDPS
Autorský dozor

do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení
po dobu stavby

VIII. Závěrečná ujednání

e) Tento dodatek č. 4 smlouvy byl schválen na 51. schůzi Rady města Rumburk dne 30.01.2020 usnesením č. 733/2020.

V Rumburku dne 12 .02. 2020

Za [redacted] le:

Jiří [redacted] a

místostarosta Rumburk



V Liberci, dne 12 .02. 2020

Za [redacted] le:

Ing. Luboš Vaner

jednatel

