

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

*uzavřená podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM 434/27/19
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost Bednářová Petra
Zveřejněno na profilu

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Petra Bednářová, tel.: 724 755 079

1.2 Dodavatel:

Fyzická osoba: Tomáš Rafl, Ak. mal.
Místo podnikání: Vratislavova 67/17, Praha 2, 128 00
IČ: 61028592
DIČ: CZ 480216092
Bankovní spojení: MONETA a.s.
Číslo účtu: 161 382 927/0600
Tel.: 602 202 142
e-mail: tomas@rafl.cz
povolení k restaurování MKČR: 10.434/90-PP

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Tomáš Panáček, tel.: 736715 283

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět prací

2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

„RESTAUROVÁNÍ SOCHY SV. FLORIÁNA, HORNÍ SLAVKOV“

3. Termíny plnění

Předmětem dodatku je změna termínu osazení sochy na původní místo na náměstí Republiky v Horním Slavkově. Termín dokončení restaurátorských prací se tímto dodatkem nemění. Socha sv. Floriána bude protokolárně převzata v restaurátorském ateliéru na adrese Chodov č.p. 120, 364 64 Bečov nad Teplou, kde zůstane socha uložena do doby osazení na své původní místo.

3.1 Termíny realizace prací:

Termín dokončení restaurátorských prací:	20.12.2019
Termín osazení sochy na původní místo:	30.4.2020

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.
- 4.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 4.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 19.12.2019

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

.....
Za objednatele

V Horním Slavkově dne: 19.12.2019

.....
Za dodavatele