



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

se sídlem: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
IČO: 25479300
ID datové schránky: z28pu9r
jednatel: MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA, jednatel
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

STAPRO, s.r.o.

se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice
IČO / DIČ: 13583531 / CZ699004728
za níž jedná: Ing. Leoš Raibr
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spisová značka C 148
tel.: 467 003 111 fax.: 467 003 119, e-mail: obchod@stapro.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřely dnešního dne tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo spočívající v dodávce a implementaci nových modulů nemocničního informačního systému (dále také „NIS“) do prostředí objednatele ze dne 15. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“)

1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je úprava čl. 3 „Doba a místo plnění“, odst. 3.1. Smlouvy.

1.2. Původní znění odst. 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním odst. 3.1:

„Zhotovitel se zavazuje, že dílo dodá objednateli nejpozději do 4 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotoviteli bude umožněn přístup do místa plnění.“

1.3. Úprava Smlouvy uvádí do souladu termín plnění díla uvedený ve Smlouvě s nabídkou Zhotovitele ve veřejné zakázce „Modernizace a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) a související dodávky a služby“ na základě již byla Smlouva mezi smluvními stranami uzavřena, a s přílohou č. 3 Smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Závěrečná ujednání

- 2.1. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny a platnosti.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Kadani dne _____

V Pardubicích dne _____



MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA
Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Ing. Leoš Raibr
STAPRO, s.r.o.