

Příloha č. 8 Harmonogram postupu prací

<i><u>Část Díla</u></i>	<i><u>Doba plnění</u></i>	<i><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></i>	<i><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></i>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 1,5 měsíce od podpisu smlouvy	Analýza současného stavu fyzické ochrany objektu, komplexní přehledová informace o stavu fyzické bezpečnosti posuzovaného	Protokol o provedení Díla
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od podpisu smlouvy	Bezpečnostní projekt optimalizace fyzické ochrany objektu, konkrétní bezpečnostní opatření fyzické ochrany objektu k	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 7 měsíců od podpisu smlouvy	Studie proveditelnosti se zapracovanými připomínkami zadavatele	Protokol o provedení Díla

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 591241

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cc228f11-354e-4667-b286-28cc23c31246

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.02.2020 08:12:00



4883553c-c07a-4ee3-9d0e-7832b6146457