

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 3/2013 - 7





„FÚ pro hlavní město prahu ÚzP pro Prahu 2 – stavební úpravy budovy
Vinohradská 2488/49, Praha 2“

(dále jen „dodatek č. 2“)

Článek I. Smluvní strany

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČ: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Neumitkou, zástupcem ředitele odboru a vedoucí
oddělení dlouhodobého hmotného majetku
– ve věcech smluvních
Kontaktní osoba:  – ve věcech technických
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: **BOMART spol. s r.o.**
Sídlo: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 25091905
Jejíž jménem jedná: Ing. Martin Závodný – jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Email: 
Telefon: 
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dne 17. 07. 2013 smlouvu o dílo č. 3/2013 - 3 „FÚ pro hlavní město Prahu ÚzP pro Prahu 2 – stavební úpravy budovy Vinohradská 2488/49, Praha 2“ za účelem zhotovení projektu.

Dohodou smluvních stran se smlouva o dílo mění následujícím způsobem.

Článek II. Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy uzavřené dne 17. 07. 2013 ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2, a to následovně:

a) Mění se Čl. 6 Termín plnění následovně:

Na základě požadavku objednatele na změny 1.NP dochází ke změně termínů plnění 2. etapy následujícím způsobem:

- 1) Vyhotovení dokumentace pro stavební povolení – 05. 05. 2014
- 2) Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby – 05. 05. 2014
- 3) Zajištění stavebního povolení – 29. 08. 2014

Článek III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17. 07. 2013, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 24. 2. 2014

V Praze dne: 24. 2. 2014



za objednatele

ČR – Generální finanční ředitelství
Ing. Miroslav Neumitka
zástupce ředitele odboru a
vedoucí oddělení



za zhotovitele

BOMART spol. s r.o.
Ing. Martin Závodný
jednatel společnosti

