

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2013

Smluvní strany

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město
IČO: 720 80 043
DIČ: CZ72080043
Zastoupená: Ing. Petrem Mikulkou, ředitelem Odboru správy majetku a investic

Zhotovitel

Název: BOMART spol. s r.o.
Sídlo: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 - Michle
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48981
IČO: 250 91 905
DIČ: CZ25091905
Zastoupený: Ing. Martin Závodný, jednatel

společně též „smluvní strany“

Preambule:

Vzhledem ke skutečnosti, že se po zahájení prací na stavbě vyskytlo několik okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2013, tedy na provedení dodatečných stavebních prací.

1. Článek

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2013 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, kterým se smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 2 tohoto Dodatku č. 3.

2. Článek

1. Článek 2, část Autorský dozor při provádění stavby se mění následovně:

„Autorský dozor je vykonáván zhotovitelem po dobu zhotovování stavby a musí být vykonáván s náležitou péčí. Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako občasný, tj. je povinen provádět autorský dozor na výzvu objednatele v rozsahu max. 65 hodin. Výzva objednatele bude prováděna telefonicky pověřenou osobou objednatele. Za objednatele je takovouto osobou [redacted]“



2. Článek 4, Cena a platební podmínky se mění následovně:

Cena za vypracování díla dle této smlouvy činí	783.250,- Kč
DPH 21%	164.482,50 Kč
Celkem vč. DPH	947.732,50 Kč

(slovy: devět set čtyřicet sedm tisíc sedm set třicet dva korun českých, padesát haléřů)

3. Článek 4, část Postup plateb, odst. 4 smlouvy se mění následovně:

„Faktura ve výši 66 852,50 Kč s DPH za provedený výkon autorského dozoru v rozsahu max. 65 hodin bude uhrazena po kolaudaci prováděné stavby na základě faktury vystavené zhotovitelem. V případě překročení či nevyčerpání limitu autorského dozoru budou proplaceny hodiny dle skutečnosti a v návaznosti na sjednanou cenu.“

3. Článek

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Změny tohoto Dodatku č. 3 jsou možné pouze písemnou formou.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy.

Objednatel:

V Praze dne

P. S. Mikulka



Ing. Petr Mikulka

**ředitel Odboru správy majetku a
investic**

Zhotovitel:

V Praze dne

31-03-2016



Ing. Martin Závodný

jednatel

BOMART spol.s r.o.

