

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2013

Smluvní strany

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město
IČO: 720 80 043
DIČ: CZ72080043
Zastoupená: Ing. Petrem Mikulkou, ředitelem Odboru správy majetku a investic

Zhotovitel

Název: BOMART spol. s r.o.
Sídlo: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 - Michle
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48981
IČO: 250 91 905
DIČ: CZ25091905
Zastoupený: Ing. Martin Závodný, jednatel

společně též „smluvní strany“

Preambule:

Vzhledem ke skutečnosti, že se po zahájení prací na stavbě vyskytlo několik okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 11. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 24. 2. 2014 a Dodatku č. 3 ze dne 31. 3. 2016, tedy na zvýšení ceny předměty smlouvy.

1. Článek

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2013 Smlouvu o dílo, dne 4. 11. 2013 Dodatek č. 1, dne 24. 2. 2014 Dodatek č. 2 a dne 31. 3. 2016 Dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4, kterým se Smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 2 tohoto Dodatku č. 4.

2. Článek

1. Článek 2 Předmět smlouvy, část d) Autorský dozor při provádění stavby se mění následovně:

„Autorský dozor je vykonáván zhotovitelem po dobu zhotovování stavby a musí být vykonáván s náležitou péčí. Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako občasný, tj. je povinen provádět autorský dozor na výzvu objednatele v rozsahu max. 113 hodin. Výzva objednatele



bude prováděna telefonicky pověřenou osobou objednatele. Za objednatele je takovouto osobou Zdeněk Nikodem tel. č. 383 363 405, 602 178 197."

2. Článek 4, Cena a platební podmínky se mění následovně:

Cena za vypracování díla dle této smlouvy činí	824.050,- Kč
DPH 21%	173.050,50 Kč
Celkem vč. DPH	997.100,50 Kč

(slovy: devět set devadesát sedm tisíc jedno sto korun českých, padesát haléřů)

3. Článek 4, část Postup plateb, odst. 4 smlouvy se mění následovně:

„Faktura ve výši 116 220,50 Kč s DPH za provedený výkon autorského dozoru v rozsahu max. 113 hodin bude uhrazena po kolaudaci prováděné stavby na základě faktury vystavené zhotovitelem. V případě překročení či nevyčerpání limitu autorského dozoru budou proplaceny hodiny dle skutečnosti a v návaznosti na sjednanou cenu.“

3. Článek

1. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Změny tohoto Dodatku č. 4 jsou možné pouze písemnou formou.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy.

Objednatel:

V Praze dne 30 -11- 2016



Ing. Petr Mikulka

ředitel Odboru správy majetku a investic

Zhotovitel:

V Praze dne 30. 11. 2016



Ing. Martin Závodný

jednatel

BOMART spol.s r.o.

