

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

„I/21, I/64 zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby a autorský dozor na stavbách“

č: POI/16/179

uzavřené dne 16.9.2016

I. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
jehož jménem jedná : ██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Ing. Daniela Škubalová – Projekční kancelář

se sídlem : ██████████
zastoupená : ██████████, majitelkou firmy
IČ : 13890450
DIČ : ██████████

Fyzická osoba – Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem města Plzně č.j. 3956/92 ze dne 10.8.1992

(dále také jen „*Poskytovatel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“)

2. Znění Dodatku

Čl. V., odst. 5.2.

Tři stavby po vyhotovení projektové dokumentace budou realizovány v příštím roce, kdy bude na nich prováděn autorský dozor. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín na plnění části smlouvy, týkající se autorského dozoru.

Termín dokončení: do 31.12. 2017

Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb č. POI/16/179 ze dne 16.9.2016 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

