

# DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na výkon technického dozoru investora (TDI) a zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) pro projekt „Rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny čp. 668, Praha-Zbraslav“ ze dne 20.3.2019

mezi smluvními stranami:

## Příkazce:

**Městská část Praha-Zbraslav**  
se sídlem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav  
IČ: 002 41 857  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ  
Zastoupený ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „Příkazce“)

a

## Příkazník:

**FANSTAV a.s.**  
se sídlem: Jateční 540/4, 170 00 Praha 7  
IČ: 27205461  
Zapsaný: v obchodním rejstříku MěS v Praze, spisová značka B 9709  
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Zastoupena: Ing. Martinem Šafránkem, předsedou představenstva

(dále jen „Příkazník“)

(dále Příkazce a Příkazník společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, po předchozím jednání a vzájemném souhlasu, Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě (dále jen „Dodatek“) tohoto znění:

## I. Preambule

Smluvní strany konstatují, že dne 20.03.2019 byla mezi nimi uzavřena Příkazní smlouva na výkon a obstarání odborného technického dozoru investora, dále jen „TDI“ a činnost koordinátora Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy a z obecně závazných předpisů na stavební akci v rámci realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny čp. 668, Praha-Zbraslav“ (dále jen „Smlouva“).

## **II. Předmět dodatku č. 1 – změny původní Smlouvy**

II.1. Smluvní strany se tímto dohodly, že bod 1. článku IV. Doba plnění se mění takto:

*Termín plnění začíná podpisem této Smlouvy a končí dnem řádného předání Předmětného díla Zhotovitelem Objednateli, **nejpozději však 31.července 2020.***

*Doba realizace stavebních prací se předpokládá v následujících termínech:*

- dílo zhotovitel stavby provede a dokončí do tři sta šedesát (360) kalendářních dnů ode dne převzetí místa plnění zhotovitelem stavby, a
- do třicet (30) kalendářních dnů vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil vydání kolaudačního souhlasu

II.2. Smluvní strany se tímto dohodly, že bod 1. a 2. článku VI. Úplata příkazníka a platební podmínky se mění takto:

1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost specifikovanou v č. III. Příkazní smlouvy odměnu takto:

2. Odměna příkazníka činí celkem 625.000,- Kč bez DPH.

- z toho obměna za výkon TDI činí 420.000,- Kč bez DPH

- z toho odměna za prodloužení výkonu TDI činí 116.000,- Kč bez DPH

- z toho odměna za činnost koordinátora BOZP činí 70.000,- Kč bez DPH

- z toho odměna za prodloužení činnosti koordinátora BOZP činí 19.000,- Kč bez DPH

Odměna příkazníka činí celkem 756.250,- Kč s DPH.

## **III. Závěrečná ujednání**

1. Přílohou tohoto dodatku je finanční harmonogram činnosti.
2. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že neuzavírají Dodatek v tísní, ani za jinak nevýhodných podmínek a považují ujednání ve smlouvě obsažená za ujednání v souladu s dobrými mravy a poctivým úmyslem. Na důkaz vážné a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Praze-Zbraslavi dne \_\_\_\_\_

V Praze dne

\_\_\_\_\_  
Ing. Zuzana Vejvodová  
Starostka MČ Praha-Zbraslav

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Šafránek  
předseda představenstva FANSTAV a.s.