

## DODATEK č. 1

### Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/150/2019






**Divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice, Výroba dříví na OM - Těžba  
+SLKT, TMU, TMN, TPU, TPN , 3. - 4. Q 2019, Lú 1, 2, 3, 4, 5**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“))

mezi smluvními stranami





#### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize  
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary**  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

#### Zhotovitel:

Název: **TRULES s.r.o.**  
Sídlo: Opletalova 396, 364 71 Bochov  
IČO: 28033035  
DIČ: CZ28033035  
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22091  
Zastoupený: **Martina Pelantová**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: **Martina Pelantová**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení plnění předmětu smlouvy do 31.7.2020 písemnou dohodou smluvních stran.
2. Důvodem pro předmět dodatku smlouvy je nemožnost plánovaného časového plnění z důvodu intenzivního vojenského provozu, což negativně ovlivnilo možnost plnění veřejné zakázky.
3. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že posun poskytnutí předmětu plnění objednatelem bylo způsobeno vlivem třetí strany, které žádná ze smluvních stran nemohla přímo ovlivnit. Žádná ze smluvních stran proto neuplatnila smluvní pokuty či sankce dle článku VII Všeobecných obchodních podmínek (VOP).

