



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 8.11.2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. zhotovitel:	Projekce CZ s r.o.
se sídlem:	Tovární 290, 537 01 Chrudim
jednající:	Ing. Otakar Vašák, jednatel společnosti
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIČ:	CZ275 58 860
IČ:	275 58 860
	(dále jen „zhotovitel“)

1.2. objednatel:	Městská část Praha-Zbraslav
se sídlem:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
statutární zástupce:	Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav
telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	002 41 857
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	(dále jen „objednatel“)

Na základě oboustranné dohody uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.11.2019 na **"Projektová dokumentace na stavební úpravy a rozšíření MŠ Ottova, Praha-Zbraslav"**, kterým se mění:

II. DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

1.1. Fáze 2a: Dokumentace pro umístění a povolení stavby dle stavebního zákona

Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 2a) popsané v článku III. Přílohy č. 1 nejpozději do **70 kalendářních dní** ode dne získání písemného stanoviska Hygienické stanice Hlavního města Prahy ke studii umístění gastroprovozu a šaten pro personál.

Všechny ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8.11.2019 zůstávají v platnosti

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V _____ dne _____

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zuzana Vejvodová
Starostka MČ Praha- Zbraslav

Ing. Otakar Vašák
Jednatel společnosti

IDDS:
IČ:

zcmap6w
002 41 857

Bankovní spojení:
DIČ:

XXXXXXXXXXXXXX
CZ00241857