

SOUPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 12 - celkem

Stavba: Komunitní centrum Husova ul. Kadaň
Objekt: Stavební část HSV a PSV - SDK úprava snížení čela stropu + SDK opláštění VZT a kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index přepočtu J.C.	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	Jadn.hmot. sutí [t]	Hmotnost sutí celkem [t]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------

Náklady soupisu celkem 10 410,30 1,81096 #ODKAZ!

D HSV Práce a dodávky HSV 10 410,30 1,81096 #ODKAZ!

34: Stěny a příčky 2 000,00 1,81096 0,00000

N1	SP	Nabídka	SDK snížení čela stropu 3,1m	kpl	1,000	2 000,00	1,00000	2 000,00	1,81096	1,81096	0,00000	0,00000
----	----	---------	------------------------------	-----	-------	----------	---------	----------	---------	---------	---------	---------

Poznámka : SDK soklová změna výšky podhledu použitím F lišty zakončovací 3,1 m
Index přepočtu cena dle odsouhlasené nabídky - bez indexu 1,00000

34: Stěny a příčky 8 410,30 0,00000 0,00000

N2	SP	Nabídka	Oprava omítek vnějších schodišťových zídek – 4 ks c 0,6 m2 – celkem 2,4 m2	kpl	1,000	8 410,30	1,00000	8 410,30	1,81096	0,00000	0,00000	0,00000
----	----	---------	--	-----	-------	----------	---------	----------	---------	---------	---------	---------

Poznámka : Opláštění stoupaček VZT a kanalizace výška 3,10 2-stranný (3ks)
Opláštění stoupaček VZT a kanalizace výška 3,10 3-stranný (1ks)
Index přepočtu cena dle odsouhlasené nabídky - bez indexu 1,00000