

DODATEK č. 1/2019
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP, č. 01UK-002891
č. smlouvy objednatele: 01ST-000523

č. smlouvy konzultanta:

na realizaci zakázky

„Přeložka silnice I/23 Třebíč - JZ obchvat, zpracování dokumentace EIA“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

██████████

osoba jednající jménem zadavatele:

██
██████████

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

██

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

JP EPROJ s. r. o.

se sídlem:

U Statku 301/1, 736 01 Havířov

IČ:

29443831

DIČ:

██████████

zápis v obchodním rejstříku:

C 53651 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupené:

██

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██

ve věcech technických:

██

(dále jen „**Konzultant**“)

na straně druhé

(Objednatel a Konzultant společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

Článek III. Doba a místo plnění, odstavec 1

Původní znění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv

ukončení prací: po vydání stanoviska EIA

specifikace případných etap:

- odevzdání konceptu dokumentace EIA – **do 9 měsíců od zahájení prací**, přičemž koncept dokumentace bude předložen 1 měsíc před uplynutím lhůty pro odevzdání dokumentace EIA
- odevzdání čistopisu dokumentace EIA – do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek objednatele
- technická pomoc objednateli – dle aktuálních potřeb objednatele a na základě jeho výzvy – do doby ukončení procesu EIA

Nové znění

2. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv

ukončení prací: po vydání stanoviska EIA

specifikace případných etap:

- odevzdání konceptu dokumentace EIA – **do 29.5.2020**, přičemž koncept dokumentace bude předložen 1 měsíc před uplynutím lhůty pro odevzdání dokumentace EIA
- odevzdání čistopisu dokumentace EIA – do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek objednatele
- technická pomoc objednateli – dle aktuálních potřeb objednatele a na základě jeho výzvy – do doby ukončení procesu EIA

Odůvodnění

V říjnu 2018 byla uzavřena smlouva na zpracování dokumentace EIA záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat“. V průběhu zpracování dokumentace EIA uvedeného záměru bylo v rámci urychlení přípravy stavby zahájeno ŘSD ČR Správou Jihlava zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že novela stavebního




zákona umožňuje vést sloučené řízení procesu EIA a územního řízení, bylo dohodnuto (Správou Jihlava a MD), že této možnosti bude vzhledem k důležitosti záměru využito. Původní termín na odevzdání dokumentace EIA byl srpen 2019. Termín konceptu DÚR je konec roku 2019. Termín na čistopis DÚR se předpokládá v druhé polovině roku 2020. Vzhledem k tomu, že dojde ke změnám v technickém řešení v DÚR oproti řešení, které je nyní posuzováno v dokumentaci EIA a také proto, že bude vedeno společné řízení EIA s územním řízením, je nutné, aby technické řešení z dokumentace EIA bylo v souladu s řešením v DÚR. Zpracovatelka dokumentace EIA tedy zapracuje do dokumentace aktuální řešení z DÚR. Z tohoto důvodu dochází k posunu termínu na odevzdání dokumentace EIA. Dokumentace EIA bude následně podána s dokumentací pro územní rozhodnutí na příslušný úřad a obě řízení budou vedena společně.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

DODATEK č. 1/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb č. 01ST-000523 ze dne 2.10.2018.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech a každá strana obdrží dva stejnopisy.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

A series of black rectangular redaction boxes covering the signature area of the Ředitelství silnic a dálnic ČR. Some blue ink lines are visible through the redactions.A large black rectangular redaction box covering the signature area of the second party.A large black rectangular redaction box covering the signature area of the third party.