

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU

č. 10/2015-12

„Technický dozor investora ÚzP pro Prahu 2 – stavební úpravy budovy Vinohradská 2488/49 “

(dále jen „Dodatek č. 2“)


SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena: Ing. Petrem Mikulkou, ředitelem Odboru správy majetku a investic

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických:



Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

1.2 Technický dozor

Název: FANSTAV a.s.
Sídlo: Jateční 540/4, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00
IČ: 27205461
DIČ: CZ27205461
Zastoupena: Ing. Martinem Šafránkem, předsedou představenstva
Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 9709

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:

Ing. Martin Šafránek, předseda představenstva,



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa: Jateční 540/4, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00

(dále jen „technický dozor“ nebo „TDI“)

Preambule:

Vzhledem ke skutečnosti, že se po zahájení prací na stavbě vyskytlo několik okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o výkonu technického dozoru č. 10/2015-12 ze dne 18. 8. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2016, tedy prodloužení výkonu technického dozoru a zvýšení ceny předmětu Smlouvy.

1. Článek

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2015 Smlouvu o výkonu technického dozoru č. 10/2015-12 a dne 31. 3. 2016 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění Smlouva a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v Čl. 2. tohoto Dodatku č. 2.

2. Článek

Článek 5. ÚPLATA se mění následovně:

- 5.1 Úplata za výkon činnosti TDI dle této Smlouvy je sjednána ve výši 773.432,- Kč včetně DPH, přičemž tato úplata bez DPH činí 639.200,- Kč. Sazba DPH činí 21%, DPH činí 134.232,- Kč.

3. Článek

1. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha:

Příloha č. 1 Kalkulace ceny a prodloužení termínu výkonu činnosti

V Praze dne

30.11.2016



za technický dozor
Ing. Martin Šafránek,
předseda představenstva

V Praze dne

30-11-2016



Ing. Petr Mikulka
ředitel Odboru správy majetku a investic

Příloha č. 1

k Dodatku č. 2 Smlouvy o výkonu technického dozoru č. 10/2015-12 z 18. 8. 2015 na „Technický dozor investora ÚzP pro Prahu 2 – stavební úpravy budovy Vinohradská 2488/49“ a Dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2016

Kalkulace ceny a prodloužení termínu výkonu činnosti

Doba výkonu činnosti v základní Smlouvě dle zadání veřejné zakázky malého rozsahu a nabídky FANSTAV a.s. na výkon technického dozoru činila 34 týdnů. Dodatkem č. 1 byl výkon činnosti TDI prodloužen o 29 týdnů na celkem 63 týdnů.

Na základě prodloužení termínu ukončení prací mezi zadavatelem veřejné zakázky Českou republikou – Generálním finančním ředitelstvím, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, IČO: 72080043, dále jen „zadavatel“) a zhotovitelem stavby firmou Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, IČO: 28714989 (dále jen „zhotovitel“), je nový termín ukončení stavby stanoven do 30. 11. 2016. Výkon činnosti TDI se tak prodlužuje o dalších 5 týdnů na celkem 68 týdnů.

Dle nabídky a základní Smlouvy činí úplata za 1 týden činnosti TDI 9. 400,- Kč bez DPH

Úplata za výkon činnosti technického dozoru dle základní Smlouvy bez DPH
34 x 9.400,- 319 600,- Kč

Úplata za výkon činnosti technického dozoru dle Dodatku č.1 Smlouvy bez DPH
29 x 9.400,- 272 600,- Kč

Úplata za výkon činnosti technického dozoru dle Dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH
5 x 9.400,- 47 000,- Kč

Celková úplata za výkon činnosti technického dozoru dle základní Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH
68 x 9.400,- 639 200,- Kč