

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 02-2020

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SZR
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-374-74/Ř-2015
Číslo RFC SZR	731
Název RFC SZR	DČ - Rozšíření kapacity stávajících diskových polí 3PAR
Číslo tiketu (Service Desk)	48421 / 1-306326376 , 50270
Katalogový list	KL20
Typ odstávky	A

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny

Pro provoz ISZR jsou v současné době formou pronájmu využívána dvě disková pole HP 3PAR 8400 mající následující sériová čísla CZ37464FBP a CZ37464FBT. Na základě urgentních aktuálních a předpokládaných budoucích potřeb tohoto IS je nezbytné zajistit rozšíření jejich kapacity.

Na základě výše uvedeného Vás žádáme o předložení cenové nabídky pro rozšíření současné kapacity o:

1. HPE 3PAR StoreServ 8400 Node Pair upgrade, počet: 2
2. HPE 3PAR 8000 1.92TB+SW SFF SSD, počet: 16
3. HPE 3PAR 8000 1.8TB+SW 10K SFF HDD, počet: 16

Dále požadujeme:


- zajistit podporu těchto polí ze strany výrobce (a tuto podporu sjednotit se současnými, výše uvedenými 3PAR),
- aby Vaše cenová nabídka byla koncipována do konce současné provozní smlouvy na ISZR, tedy do 31.12. 2021 a současně k tomuto datu byla stanovena zůstatková hodnota diskových polí. SZR si vyhrazuje právo (nikoliv povinnost) k tomuto datu za zůstatkovou hodnotu disková pole odkoupit. Zároveň si vyhrazujeme právo odkupu diskových polí za aktuální zůstatkovou hodnotu i kdykoliv během trvání jejich pronájmu.

3. Popis realizace

Poskytovatel zajistí instalaci HW diskových polí dle výše uvedené specifikace od 15.2.2020 (s dobou instalace maximálně do 29. 2. 2020 vzhledem k provozu datových center) a následný provoz datového úložiště do 31.12. 2021.

Realizace bude zabezpečena v rámci zajištění souladu ISZR s požadavky ISO 20000 a ISO 27001 a zákona o kybernetické bezpečnosti a provozní údržby.

4. Pracnost

Činnost	MD
Podpora provozu a správa rozšíření datového úložiště od 1.3.2020 do 31.12.2021	
Celkem	

Celková cena: 6 510 000 Kč bez DPH, tj. 7 877 100 Kč s DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Instalace a podpora rozšíření datového úložiště bude zahájena na základě objednávky.

Podpora bude realizována průběžně po celou dobu poskytování služby.

Instalace a konfigurace HW diskových polí do prostředí ISZR proběhne do 29. 2. 2020 tak, aby byl provoz HW diskových polí úložného prostoru zajištěn od 1. 3. 2020. Součástí HW diskových polí není rekonfigurace datových center a migrace dat.

Provoz diskových polí bude probíhat od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2021, s platbou v březnu 2020. Po ukončení provozu je možné disková pole odkoupit za zůstatkovou cenu 40 000,- Kč bez DPH, tj. 48 400 Kč s DPH.

Tento požadavek spadá do programu Digitální Česko 2018+ schváleného vládou ČR, plně podporuje rozvoj propojeného datového fondu a tím přispívá k rozvoji veřejné správy jako celku (projekt Základní registry 2.0).

6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní.

7. Výstupy změnového požadavku

Nejsou

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

Neaplikují se

8.2 Způsob ověření na produkci


Není relevantní

9. Požadavky na součinnosti

Zajištění odstávky typu A v obou datových centrech do 29. 2. 2020.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Nejsou

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		