



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000796**

Číslo smlouvy Poskytovatele: **005-2019**

ISPROFIN/ISPROFOND: **327 123 4001**

Název související veřejné zakázky:

D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu – geodetické práce

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních
a technických:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

Doručovací adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „Objednatel“)

a

spokin s.r.o.

se sídlem

U michelského mlýna 1569/1, 140 00 Praha 4

korespondenční adresa:

Hradiště 97/4, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:

06865909

DIČ:

CZ06865909

Zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, spisová značka C290393

Právní forma:

společnost s ručením omezením

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Zastoupen:

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna předpokládaného rozsahu dílčích položek soupisu prací v Příloze č. 2 – Rozpis ceny Služeb.

II.

Odůvodnění

1. Upřesnění bylo provedeno na základě skutečného postupu prací Zhotovitele předmětné stavby a se zohledněním požadavků technické dozorcí správy stavby související s kontrolní činností a ověřováním rozsahu skutečně provedených prací a polohového umístění stavby v souladu s požadavky zadávací dokumentace stavby a územního/stavebního povolení.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne:

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

13 -02- 2020

V Praze dne:

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

13 -02- 2020

Výkaz Výměr

Stavba: D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu - geodetické práce

Pořadové číslo	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]
1	Kontrolní měření - j. sazba při měření 20-50 bodů /výjezd měřické skupiny	bod	■	■	■
2	Kontrolní měření - j. sazba při měření 50-100 bodů /výjezd měřické skupiny	bod	■	■	■
3	Náklady na dopravu spojené s dopravou na stavbu a zpět	výjezd	■	■	■
4	Výpočty, vypracování protokolů, zprávy	hod	■	■	■
5	Minimální sazba za výjezd měřické skupiny *)	výjezd	■	■	■

Cena celkem bez DPH

720 100,00 Kč bez DPH

Celkem cena včetně DPH

871 321,00 Kč včetně DPH

*) Minimální sazba za kontrolní měření 1-20 kontrolních bodů/výjezd

Poznámka:

Kontrolní měření budou prováděny na pokyn odpovědného zástupce objednatele. Bude kontrolována zejména prostorová poloha a geometrické parametry objektů staveb budou posuzovány:

- ve vztahu k pozemkům staveniště podle hranic z katastru nemovitostí a výpisu pozemků ze stavebního povolení;
- ve vztahu k navazujícím, omezujícím a křížícím objektům;
- podle základní polohy, tvaru a základních rozměrů objektu;
- v relativních prostorových vztazích objektu a jeho částí (svislosti a sklony, rovinatosti ploch, tloušťky vrstev, nerovnosti vozovek);
- pro určení množství zabudovaného či vytěženého materiálu;
- pro sledování změn v čase (poklesy, deformace a přetvoření).

V Praze dne 10.2.2020
Zpracoval