

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 583/2019
číslo smlouvy zhotovitele: ETP_2019_035

Název díla:

**“VD Nechanice přelivy - HC Nechanice - spojovací kabel”
- projektová dokumentace**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

kontaktní adresa:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Etu Projekt s.r.o.

Pyšná 24, 431 11 Vysoká Pec

Lipská 4696, 430 01 Chomutov

zápis v obchodním rejstříku: C 37989 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.07.2019.

Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD pro DÚR a DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: do 15.11.2019

Dílčí termín - předání kompletní PD DÚR a DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: do 30.11.2019

Předání a převzetí kompletní PD DÚR a DSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ: do 21.01.2020

Termín předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: do 14.02.2020

Dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: do 28.2.2020

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ: do 30.03.2020

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Přípravy projektů a zakázek

Nové znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD pro DÚR a DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: do 15.11.2019 -splněno

Dílčí termín - předání kompletní PD DÚR a DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: do 30.11.2019 - splněno

Předání a převzetí kompletní PD DÚR a DSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ: do 27.03.2020

Termín předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: do 14.04.2020

Dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: do 30.04.2020

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ: do 30.05.2020

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Přípravy projektů a zakázek

Původní znění:**Čl. IV. CENA**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:
138 900,00 Kč bez DPH.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednavatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Nové znění:**Čl. IV. CENA**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla navyšuje se o **47 000,00Kč bez DPH** a činí celkem:

185 900,00 Kč bez DPH.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednavatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Původní znění:**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DÚR a DSP ve výši 80% ceny, tj. 51 920,00 Kč bez DPH.
- b) V případě druhého plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DÚR a DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 12 980,00 Kč bez DPH.
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DPS ve výši 80% ceny, tj. 59 200,00 Kč bez DPH.
 - d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 14 800,00 Kč bez DPH.
- Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:


- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní **PD stupně DÚR a DSP** ve výši 80% ceny, tj. **70 720,00 Kč bez DPH.**
- b) V případě druhého plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení **PD stupně DÚR a DSP** generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. **17 680,00 Kč bez DPH.**
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní **PD stupně DPS** ve výši 80% ceny, tj. **78 000,00 Kč bez DPH.**
- d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení **PD stupně DPS** generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. **19 500,00 Kč bez DPH.**
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 30. 1. 2020



V Chomutově dne 31. 1. 2020

