



KUJIP01EQHL3

  
**Kraj Vysočina**Qo. sml. č. 6988/19  
i. 1592**DODATEK č. 1  
Smlouvy o dílo**

na akci

**„Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“****1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
**se sídlem:** Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33  
**zastoupený:** MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje, k podpisu pověřen  
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku  
**zástupce pro věci smluvní:** MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla  
**zástupce pro věci technické:** Ing. Oldřich Homola, Ing. Bc. Eduard Jozířek  
**zástupce uživatele:** Ing. Alexandr Filip  
**Tel:** +420 564 602 326  
**IČO:** 70890749  
**DIČ:** CZ70890749  
**bankovní spojení:** Sberbank CZ, a.s.  
**číslo účtu:** 4050005000/6800

**Zhotovitel:** OHL ŽS, a.s.  
**se sídlem:** Burešova 938/17, 602 00 Brno  
**zastoupená:** Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize M – Morava, na  
základě plné moci  
**zástupce pro věci smluvní:** Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize M - Morava  
**zástupce pro věci technické:** Ing. Radim Machula, manažer výroby  
**Tel./fax:** + 420 541 571 111/ +420 541 572 341  
**IČO:** 46342796  
**DIČ:** CZ46342796  
**bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a.s.  
**číslo účtu:** 8010-0503087443/0300  
**zápis v obchodním rejstříku:** Krajský soud v Brně, spisová značka B 695

**2. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je úprava ustanovení o ceně a platebních podmínkách Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“) v souvislosti s aplikací přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato změna nenaplnuje znaky podstatné změny dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, proto smluvní strany s odvoláním na ustanovení čl. 13 Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

- 1) V **čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy** se slova „Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).“ **ruší bez náhrady.**
- 2) V **čl. 4 Smlouvy** se **odst. 4.2.** v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novým **odst. 4.2.**, který zní:

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 292 890 344,96 Kč

slovy: dvě stě devadesát dva milionů osm set devadesát tisíc tři sta čtyřicet čtyři a devadesát šest desetiny koruny české.

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.“

3) V čl. 5 Smlouvy se odst. 5.2. v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novým odst. 5.2., který zní:


„5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je tato smlouva uzavřena, je **souhrnem dílčích plnění**. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem a objednatelem odsouhlasené (osobou pro věci technické) vždy v průběhu běžného měsíce. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za **běžný měsíc** je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvláště za každé z dílčích plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.“

### 3. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V BRNO dne 10.02.20

za zhotovitele:

  
**OHL ŽS** 089  
Ing. Jaromír Pelinka  
ředitel Divize M. Morava  
Brno, Veverř

V Jihlavě, dne 13.02.2020

za objednatele:

  
Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmána Kraje Vysočina