



Dodatek č. 1
ke smlouvě na výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci
č. 38/2017-MSP-CES

(dále jen „**Dodatek**“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2
zastoupená: Ing. Zbyňkem Spoustou, náměstkem pro řízení sekce provozní a právní
IČO: 00025429
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**ministerstvo**“), na straně jedné

a

2. Eurovision, a.s.

se sídlem: Veveří 2581/102, 616 00 Brno – Žabovřesky
zápis v OR: zápis v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5056
zastoupená: Mgr. Davidem Šeichem, členem představenstva
IČO: 27691845
DIČ: CZ27691845

(dále jen „**poskytovatel**“), na straně druhé

(ministerstvo a poskytovatel dále společně jen „**smluvní strany**“);

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke smlouvě na výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci ze dne 19. 6. 2017 č. 38/2017-MSP-CES (dále jen „**Smlouva**“).

II.
Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Předmětem Smlouvy je v souladu s jejím článkem I. odst. 1 povinnost poskytovatele zajistit pro ministerstvo za cenu uvedenou ve Smlouvě výkon funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) pro stavbu „*MSp – Demolice a následná výstavba budovy Bayerova 573/3, Brno-Veverří*“ (dále jen „**stavba**“);

2. Smlouva byla v souladu s jejím článkem III. odst. 1 uzavřena na dobu určitou, a to na dobu realizace stavebních prací (tj. do okamžiku řádného předání stavby). Smluvní strany předpokládaly, že BOZP bude poskytováno po dobu 16 měsíců;
3. Na základě tohoto předpokladu byla za zajištění BOZP stanovena i odměna. Podle článku IV. odst. 1 Smlouvy poskytovateli náleží za zajištění BOZP celková odměna ve výši 408 000 Kč bez DPH, která měla být rozpočtena do šestnácti rovnoměrných splátek ve výši 25 500 Kč bez DPH každá;
4. Odměna za zajištění BOZP je proplácena na základě faktur, přičemž článkem IV. odst. 3 Smlouvy bylo dohodnuto, že odměna bude poskytovateli proplácena jednou za dva měsíce, a to vždy ve výši dvou splátek dle předchozího odstavce. Fakturu za poslední dvě splátky je poskytovatel oprávněn vystavit až po řádném předání stavby;
5. V průběhu plnění Smlouvy došlo k prodloužení termínu dokončení realizace stavby z důvodů ležících na straně ministerstva, resp. třetí strany (zhotovitele stavby), a to aniž by došlo k přerušení realizace stavby. Nenastala tak situace předvídaná článkem V. odst. 5 Smlouvy (tzv. sistace díla), kdy by poskytovatel byl povinen na základě pokynu ministerstva pozastavit výkon BOZP a související fakturace;
6. Smluvní strany považují za nezbytné vyřešit otázku, zda je odměna za zajištění BOZP konečná a nejvýše přípustná (viz článek IV. odst. 4 Smlouvy). Poskytovatel totiž, aniž by došlo k zastavení prací na díle, vykonává činnosti dle Smlouvy po dobu delší, než se původně předpokládalo. V době uzavření tohoto Dodatku je zřejmé, že činnosti BOZP budou poskytovány namísto původních 16 měsíců minimálně 26 měsíců. Poskytovatel považuje výkon nad rámec 16 měsíců za činnost, která by mu měla být řádně uhrazena, neboť současný stav nezavinil a ani jej nemohl při podání nabídky rozumně předvídat;
7. Ministerstvo souhlasí, že není v souladu se zásadou poctivého obchodního styku požadovat po poskytovateli bezúplatně výkon dodatečných služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, resp. jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které ministerstvo jednající s náležitou péčí nemohlo předvídat. Zajištění BOZP v rozsahu vyšším, než původně sjednaném je možno podřadit pod tzv. nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“);

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

III. Změna Smlouvy

1. V článku V. Smlouvy se doplňují nové odstavce 6 a 7, které zní:
„6. V případě, že dojde k prodloužení termínu dokončení realizace stavby, aniž by došlo k přerušení realizace stavby dle předchozího odstavce 5, náleží poskytovateli za zajištění BOZP v rozsahu delším než původně sjednaném odměna. Výše této dodatečné odměny bude odvozena z nabídkové ceny

poskytovatele a odpovídá poměrné výši celkové ceny za zajištění BOZP dle článku IV. odst. 1 této Smlouvy. Za každý měsíc nad rámec původně dohodnutých 16 měsíců řádného výkonu činnosti BOZP tak poskytovateli náleží odměna ve výši 25 500 Kč bez DPH. Jestliže bude výkon BOZP v posledním měsíci ukončen v průběhu měsíce, odměna za tento poslední měsíc bude vypočtena dle denní sazby 850 Kč bez DPH za každý kalendářní den, kdy byly předmětné činnosti řádně vykonávány. Při navýšení o 10 měsíců na předpokládaných 26 měsíců bude odměna navýšena o 255.000,- Kč bez DPH tj. 308.550,- Kč včetně DPH 21%.

7. V případě postupu dle předchozího odstavce 6 bude odměna poskytovateli proplácena jednou za dva měsíce vždy ve výši dvou splátek dle odstavce 2 tohoto článku na základě faktur vystavených poskytovatelem a odsouhlasených oprávněným zástupcem ministerstva, a to až do šestnácté splátky. Ve věci sedmácté a všech dalších případných splátek je poskytovatel oprávněn vystavit jednu souhrnnou fakturu, a to až po řádném předání stavby dle článku III. odst. 1 této smlouvy.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených v ZZVZ.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost nastává okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za ministerstvo:

V Praze dne ...21. 03. 2019...



Ing. Zbynek Spousta
náměstek pro řízení sekce provozní
a právní



Za poskytovatele:

V Brně dne ...21. 03. 2019.....



Mgr. David Šeich
člen představenstva

