

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

(dále jen „dohoda“)
uzavřená dle § 1981 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952190032
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 149160005 + 149150004

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **s.N.E.T., spol. s r.o.**
Adresa sídla: Jenišov 14, 362 11 Jenišov

Statutární orgán: Ing. Pavel Bářa, jednatel
Vladimír Švejda, jednatel
Ing. Jan Hladík, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Každý jednatel jedná za společnost samostatně

Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Hladík

IČ: 18227015
DIČ: CZ18227015
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni oddíl C vložka 1384
Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Strany smlouvy se rozhodly ukončit Smlouvu o dílo na realizaci akce „*VD Lysá nad Labem, PK, oprava dna dolního ohlaví + protikorozi ochrana vrat*“, uzavřenou mezi stranami dne 02.07.2019 z důvodů na straně Zhotovitele. Tímto důvodem je nedostaččná odborná i technická kapacita Zhotovitele dokončit část plnění dle smlouvy, spočívající v bourání betonových konstrukcí vodním paprskem, kdy klíčový poddodavatel, kterého měl pro tuto část plnění zhotovitel zajištěného, neposkytl zhotoviteli dostačnou součinnost. Zhotovitel tak není schopen předmětnou část plnění zhotovit sám, případně sehnat jiného poddodavatele tak, aby plnění mohlo být provedeno v krátké době plavební odstávky. Z tohoto důvodu zhotovitel požádal o ukončení smlouvy, přičemž objednatel takové ukončení smlouvy připustil s podmínkou kompenzace objednateli vzniklých nákladů v souvislosti s nesplněním smlouvy.

3. Předmět dohody

- 3.1. Strany smlouvy se touto dohodou dohodly na ukončení smlouvy o dílo (ev. č. objednatele D952190032, číslo akce 149160005 + 149150004) ze dne 02. 07. 2019 na realizaci akce „*VD Lysá nad Labem, PK, oprava dna dolního ohlaví + protikorozi ochrana vrat*“ (dále též jako „smlouva“) a to ke dni nabytí účinnosti této dohody.
- 3.2. Strany dohody považují za nesporné, že ukončením smlouvy touto dohodou vznikla objednateli újma ve výši bankovní záruky, tj. ve výši 301.760,00 Kč, zajištěné v souvislosti s plněním smlouvy zhotovitelem, přičemž v souvislosti s ukončením smlouvy touto dohodou je objednatel oprávněn tuto újmu u banky, poskytující bankovní záruku, uplatnit.
- 3.3. Strany dohody prohlašují, že zhotovitel má nárok na zaplacení provedených prací, tyto veškeré provedené práce jsou okamžikem této dohody již zaplacené a zhotovitel nemá nárok na další platby z titulu plnění díla.
- 3.4. Strany dohody prohlašují, že uzavřením dohody o ukončení smlouvy jsou veškerá vzájemná práva a povinnosti, pohledávky a závazky ze smlouvy o dílo vyplývající, zcela vypořádána, vyjma v budoucnu vzniklých závazků z titulu odpovědnosti za skryté vady provedených prací a záruční opravy provedených prací.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněné podobě.
- 4.2. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.3. Strany smlouvy potvrzují podpisem dohody, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil tuto dohodu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4.4. Tato dohoda je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 4.5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
v Hradci Králové, dne

Za zhotovitele:
v Jenišově, dne

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....
jednatel